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CAPITULO I 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador FEEP, específicamente en el Área 
Técnica, no registra en su base de datos valores actualizados de los precios referenciales para la 
rehabilitación de un kilómetro de vía férrea; más bien se cuenta con registros de valores 
contractuales de las diferentes empresas nacionales e internacionales que participaron en los 
diferentes proyectos de rehabilitación del trazado de la red vial férrea, realizada por el Gobierno 
Nacional en el período 2011-2013, aproximadamente en 446,8 Kilómetros desde la ciudad de 
Latacunga hasta la ciudad de Durán; consecuentemente es necesario obtener una metodología 
para la valoración de los precios referenciales por kilómetro de vía férrea rehabilitada en base a 
la experiencia obtenida en las diferentes rehabilitaciones de la vía férrea, tomando en cuenta 
condiciones geométricas y geotécnicas del suelo de las diferentes zonas del trazado vial 
ferroviario, que permitan presupuestar futuros proyectos de rehabilitación vial férrea 
optimizando costos en beneficio de la Institución.    
 
1.2 JUSTIFICACION 
 
La importancia de obtener los presupuestos  actualizados de los rubros que intervienen en la  
rehabilitación y/o reconstrucción de un kilómetro de vía férrea,  facilitará al Área de 
Infraestructura de la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, la cuantificación de 
presupuestos para diferentes proyectos  viales férreos a nivel nacional, como los siguientes: 
líneas secundarias, desvíos ciegos, triángulos de inversión y tornamesas. 
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Dado el aumento de las rutas turísticas en el sistema ferroviario nacional, es  necesario 
rehabilitar y/o reconstruir a futuro inmediato, varios desvíos para cubrir ciertas micros rutas y 
tener la posibilidad de realizar maniobras y movimientos con las unidades férreas, para lo cual 
se hace indispensable contar con la valoración de precios referenciales, ya sea para realizar 
mediante procesos de administración directa y/o contratación.  
Para tal fin, se procederá en base a la experiencia obtenida por la Empresa Pública Ferrocarriles 
del Ecuador, la cual ha ejecutado por intermedio de varios contratistas a nivel nacional y 
extranjero,  los estudios y rehabilitación Integral de la Red Vial Ferroviaria del Tramo Latacunga-
Durán; el presente trabajo permitirá un estudio más real del análisis de precios unitarios con la 
ayuda de la aplicación del programa (Valoración Económica Vía Férrea Versión No.1)  V.E.V.F 
1.0 que implementa la metodología SG (Suelo-Geometría de trazado). 
Por consiguiente, se procederá a obtener los datos técnicos referenciales del estudio de la 
rehabilitación integral de la vía férrea  del tramo Riobamba-Palmira, realizados por la Empresa 
Consultora Hidroplan-Ica, este tramo se lo ha seleccionado por tener mucha diversidad sobre 
todo en su topografía y en las condiciones geotécnicas del suelo, parámetros que influyen 
directamente  en la valoración del estudio de la capacidad soportante del suelo y de la geometría 
de la vía. 
Con la información técnica proporcionada del estudio realizado por la Consultora, se realizará el 
análisis de precios unitarios actualizados, determinando los rendimientos reales de mano de 
obra, equipos y maquinaria, de la experiencia constructiva realizada en los diferentes tramos de 
la vía férrea rehabilitada. 
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La finalidad de los resultados obtenidos permitirá al Área de Infraestructura de la Empresa 
Pública Ferrocarriles del Ecuador, valorar la rehabilitación y/o reconstrucción de un kilómetro 
de vía férrea, de forma más efectiva mediante la implementación de la aplicación V.E.V.F 1.0  
(Valoración Económica Vía Férrea Versión No.1)  y la metodología SG (suelo-geometría de 
trazado), lo que facilitará que los presupuestos de los proyectos a ejecutarse a futuro, obtengan 
partidas presupuestarias más confiables. 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una metodología apropiada para valorar los precios referenciales por kilómetro de 
vía férrea rehabilitada y/o reconstruida. 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Describir  los elementos constitutivos para conformar el armado de una vía férrea. 
 Analizar los precios unitarios de los rubros considerados en la vía férrea para establecer 
el presupuesto referencial de un kilómetro de vía rehabilitada y/o reconstruida con 
respecto a las diferentes condiciones del suelo y geometría de la vía mediante la 
implementación y aplicación del programa V.E.V.F 1.0 (Valoración Económica Vía Férrea 
Versión No.1) que implementa la metodología S-G(suelo-geometría). 
 Establecer diferencias en la valoración referencial de acuerdo a las condiciones 
anteriores a través de un cuadro comparativo. 
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 Establecer ayudas referenciales con los tipos de suelos encontrados en el tramo 
Riobamba-Palmira. 
 Analizar e Interpretar los  resultados obtenidos.    
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CAPITULO II 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se basa en los estudios de consultoría realizados para la rehabilitación 
de la vía férrea del tramo Riobamba-Palmira, por parte de la Asociación Hidroplan-Ica, empresa 
consultora contratada por la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador; los datos técnicos 
obtenidos con respecto a la mecánica de suelos son avalados por una serie de ensayos de campo 
y de laboratorio para el aval de los diseños presentados para la infra y súper estructura de una 
vía férrea. 
El Área de Infraestructura de la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, es la encargada de la 
propuesta de los diseños, construcción, operación y mantenimiento de vías secundarias 
auxiliares a la red principal del tramo Quito-Durán, la necesidad de operar en vías auxiliares o 
secundarias es por la necesidad de realizar maniobras de las unidades férreas, de los trayectos 
de las micro rutas turísticas, por tal razón es indispensable contar con una base de datos 
actualizados de precios unitarios; la experiencia que ha obtenido FEEP durante la ejecución de 
toda la rehabilitación de la red vial ferroviaria de 446,800 kilómetros acompañado de la 
metodología propuesta, permite establecer rendimientos, costos de materiales, equipos y 
herramientas de forma más fidedigna. 
Las variables que se  considera para la valoración de la rehabilitación y/o reconstrucción de un 
kilómetro de vía férrea se enfocan primordialmente en la infraestructura y superestructura, 
haciendo énfasis en la geotecnia de los suelos y la geometría del trazado de la vía, como 
tangentes y curvas. 
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La Rehabilitación de la vía férrea tramo Palmira - Riobamba  se ubica dentro de la provincia de 
Chimborazo, entre las abscisas  166+000 a 230+500 respectivamente,  el cual se desarrolla en 
zona montañosa, sin túneles, con un trazado en su mayoría con largas tangentes y curvas 
amplias, radio mínimo promedio aproximado de 70 m, con pendientes que oscilan entre el 2% 
y 5%. 
 
Ilustración 2.1 IMPLANTACION DE LA VIA FERREA TRAMO PALMIRA - RIOBAMBA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
En el sector de Colta, abscisa 203+440 está la cota del punto más alto del tramo Palmira – 
Riobamba: 3312,40 msnm. 
En el sector de Riobamba, abscisa 230+500 está la cota del punto más bajo del tramo Palmira – 
Riobamba: 2778.00 msnm. 
En el sector de Palmira, abscisa 166+000, la cota es: 3244,76 msnm. 
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2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA FERROVIARIO 
 
Un ferrocarril se define como el camino provisto de perfiles paralelos denominados rieles, sobre 
los que se deslizan una serie de vehículos movidos por tracción eléctrica, motores eléctricos o 
motores diésel - eléctricos.1 
 
2.2.1 CLASIFICACIÓN 
En la actualidad no se cuenta con una clasificación unificada de las líneas del ferrocarril, debido 
a que las mismas presentan una gran variedad en sus características. 
2.2.1.1 LINES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
Las líneas principales son aquellas que forman las grandes líneas tróncales, y las líneas 
secundarias las que complementan la red formada por las anteriores dando así un sistema 
completo de líneas férreas.  
 
2.2.1.2 LINEAS DE VIA ANGOSTA Y VIA ANCHA 
Esta clasificación corresponde al nivel de servicio que prestan las líneas férreas, sin tener en 
cuenta si es una línea principal o secundaria. 
 
Ilustración 2.2 TROCHA DE LA VÍA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
                                                             
1https://es.scribd.com/doc/204879361/capitulo1vias 
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2.2.1.3 LINEAS DE TRANSITO GENERAL URBANAS Y SUB – URBANAS 
Esta es una clasificación relativa al servicio público que prestan. Así se tiene que las líneas de 
tránsito general corresponden al servicio nacional o internacional de larga distancia.  A pesar 
que el estudio del trazado geométrico de la vía, no ha sido considerado en el presente estudio, 
es necesario introducir al menos el análisis del peralte de la vía, como un criterio practico, ya 
que al no satisfacer este criterio, no se aseguraría ciertas condiciones en el cálculo de la 
seguridad, donde este peralte tiene influencia indirecta; razón por la cual la aplicación V.E.V.F 
1.0 se constituye una buena herramienta para tal propósito. 
2.2.2 PERALTE 
Se denomina peralte a la diferencia de cota entre los dos rieles de la vía en curva, para una 
sección normal al eje de la vía. Se proporciona mediante la elevación gradual del riel exterior 
sobre el interior, manteniendo esté a su nivel original en la recta. Las principales misiones del 
peralte son: 
 
 Producir una mejor distribución de cargas en ambos rieles. 
 Reducir la degradación y desgaste de los rieles y del material rodante. 
 Compensar parcial o totalmente el efecto de la fuerza centrífuga con la consiguiente 
reducción de sus consecuencias. 
 Proporcionar confort a los viajeros.2 
 
                                                             
2http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Ilustración 2.3 TROCHA DE LA VÍA-PERALTE 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
2.2.3 PERALTE TEÓRICO 
Este peralte debe considerarse solo como teórico, ya que en la practica el peralte que se puede 
dar a la vía se encuentra limitado por la coexistencia de trenes rápidos y trenes lentos; en estos 
últimos, que se encuentran con exceso de peralte, el apoyo de las pestañas con el riel interior, 
agravado por la resultante de las fuerzas de tracción, origina el desgaste de tales elementos y, 
sobre todo, aumenta notablemente la resistencia a la rodadura, hasta el punto de hacer difícil 
el arranque en caso de parada imprevista en curva. Debe observarse que, por efecto del peralte, 
la presión del vehículo sobre los rieles aumenta. 3 
 
 
 
2.2.4 PERALTE PRÁCTICO 
Se tomara al peralte práctico a los 2/3 del valor del teórico. 
 
                                                             
3http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Donde: 
h = Peralte teórico. 
h1 = Peralte práctico. 
V = Velocidad. 
R = Radio de curvatura. 
s = Ancho de vía más dos veces el semiancho de la cabeza del riel. 
g = Ancho de la cabeza del riel. 
El límite del peralte se encuentra entre:                            y                
 
2.2.5 SUPERESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA 
La superestructura es la vía propiamente dicha, con el balasto, los durmientes, los rieles, los 
aparatos de vía, y también los elementos precisos para asegurar la circulación de los trenes, 
como las señales, y enclavamientos.4 
 
2.2.6 EL RIEL 
A la vía, cuando en España se empezó a tratar de ferrocarriles, se le llamó camino de fierro o riel 
de hierro. Se daba este nombre de camino, porque el riel es el perfil de hierro que sirve de huella 
a las ruedas de un carro. 
 
 
                                                             
4http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Ilustración 2.4 ANTIGUOS RIELES DE VIENTRE DE PEZ, SOBRE DADOS DE PIEDRA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
A las barras de hierro se las llamaba riel, tomando del inglés y del francés esta palabra, que tiene 
su raíz en la latina “regula”, que quiere decir regla. En la actualidad, lo corriente es llamar riel a 
las barras de acero que se asientan sobre los durmientes5.  
 
 
 
Ilustración 2.5 SECCION DEL RIEL Y COJINETES 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
El alma del riel debe tener una altura en relación con el ancho del patín, a fin de resistir lo mejor 
posible los esfuerzos transversales6.  
 
Ilustración 2.6 SECCION TRANSVERSAL DEL RIEL 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
                                                             
5http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
6http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Ilustración 2.7 SUJECIÓN DEL RIEL 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
2.2.7 DURMIENTES 
2.2.7.1 DURMIENTES DE MADERA 
Los durmientes que mayormente se emplean son los de madera. No se precisa, sin embargo, 
una sección perfectamente escuadrada, sino que la cara inferior sea plana y la superior ofrezca 
también una superficie plana de al menos 21 cm de ancho, que servirá de asiento para el patín 
del riel. En la ilustración 2.8 y la tabla 2.1 se tiene los tipos de secciones transversales y sus 
dimensiones para durmientes de madera en RENFE. 
 
 
 
Ilustración 2.8 TIPOS DE SECCIONES TRANSVERSALES DE DURMIENTES DE MADERA 
 Fuente: R.E.N.F.E 
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Tabla 2.1 DIMENSIONES DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE LOS DURMIENTES DE MADERA EN (mm) 
Realizado por: R.E.N.F.E 
 
Las maderas más corrientemente empleadas en la fabricación de durmientes son las de 
quebracho, cuchi, haya,  pino, eucalipto.  
Los durmientes, como todas las piezas de madera, se pueden secar al aire, procedimiento 
natural y primitivo, o por distintos sistemas de estufa, estos son procedimientos en los que se 
utiliza el fuego para calentar el aire o producir vapor con que se trata a las maderas, reduciendo 
el tiempo de su desecación7. 
 
 
 
Ilustración 2.9 APOYO DEL RIEL SOBRE EL DURMIENTE 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
                                                             
7http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Ilustración 2.10 VIA FERREA PARA UN FERROCARRIL CON DURMIENTES DE MADERA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
2.2.7.2 DURMIENTES METÁLICOS Y DE HORMIGÓN 
 
En los durmientes metálicos la unión del riel al durmiente es también muy fuerte por intermedio 
de placas de asiento; un tornillo sujeta el riel y la placa al durmiente, aventajando en esto al 
tirafondo del durmiente de madera. Al ser más pesado, el durmiente metálico compite menos 
con el de madera porque en elasticidad no la iguala8. 
 
 
 
Ilustración 2.11 SECCIÓN LONGITUDINAL Y PLANTA DE UN DURMIENTE METÁLICO 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
                                                             
8http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Ilustración 2.12 SECCIÓN LONGITUDINAL Y PLANTA DE UN DURMIENTE METÁLICO 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
 
 
Ilustración 2.13 SECCIÓN LONGITUDINAL Y PLANTA DE UN DURMIENTE METÁLICO 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
A continuación se muestran las dimensiones básicas de la sección de un durmiente metálico. 
 
 
 
Tabla 2.2 DIMENSIONES DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE LOS DURMIENTES DE MADERA EN (mm) 
Realizado por: R.E.N.F.E 
 16 
 
Existen también durmientes de hormigón armado, que empezaron por ser prismáticas y por lo 
tanto, sumamente pesadas, como se aprecia en la ilustración 2.14. En la ilustración 2.15 se 
muestra una línea férrea con durmientes de hormigón armado. Después han sido ideados 
diversos tipos, incluso una combinación de partes metálicas y partes de hormigón9.  
 
 
 
Ilustración 2.14 DURMIENTES DE HORMIGÓN 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
Ilustración 2.15 LINEA FÉRREA DE DURMIENTES DE HORMIGÓN 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
Se presentan también tipos compuestos de hormigón y madera, como el de la ilustración 2.16, 
propuesto en Inglaterra, y que está constituido por dos tacos de hormigón armado con metal, 
unidos por un tabloncillo de unos 25 cm de ancho por 6,5 cm de espesor. 
 
                                                             
9http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=d
ocuments 
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Ilustración 2.16 VÍA SOBRE DURMIENTES MIXTOS DE MADERA Y DE HORMIGÓN 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
Entre otros durmientes mixtos, son frecuentes los de tacos de hormigón. En la ilustración 2.17 
se aprecia los durmientes mixtos de hormigón y acero, muy usados en Francia.  
 
 
 
Ilustración 2.17 DURMIENTE MIXTO DE ACERO Y DE HORMIGÓN 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
2.2.8 BALASTO 
El balasto es la capa de piedra partida que se tiende sobre la explanación o plataforma y sirve 
de asiento a los durmientes. La colocación del balasto en la vía, responde a varios fines como: 
 
 Repartir en superficie amplia de la explanación la presión de los durmientes, que 
apoyando directamente sobre el terreno podrían hundirse en él. 
 
 18 
 
 Constituir con los durmientes un lecho elástico para descanso de los rieles, y para recibir 
de éstos los esfuerzos que le transmiten, al pasar, los trenes10. 
 
 
 
Ilustración 2.18 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN LA CAPA DE BALASTO 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
El balasto se coloca sobre la explanación o plataforma, como se ilustra en la sección transversal 
de la vía de las figuras 2.19. y 2.20. La superficie de la explanación, sobre la cual el balasto se 
coloca, debe tener cierta inclinación, en sentido transversal, para dar salida a las aguas, 
vertiéndolas por uno o dos lados11.  
Se coloca el balasto en capa de buen espesor y dimensiones al ancho que, naturalmente, varían 
con la de la vía y la categoría de la línea. 
                                                             
10http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
11http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
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Ilustración 2.19 SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VIA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
Ilustración 2.20 SECCIÓN TRANSVERSAL DE DOBLE VÍA EN RECTA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
Entre los rieles, el balasto puede cubrir o no los durmientes, hay partidarios de una y otra 
solución. Dejando descubierto el durmiente se facilita su vigilancia, en la figura 2.21 se muestra 
la diferencia entre estas soluciones, la primera para una vía en recta y la segunda en el caso de 
tener una vía en curva.  
 
 
Ilustración 2.21 SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA CON DURMIENTES AL DESCUBIERTO Y CUBIERTO POR BALASTO 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
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2.2.9 PLATAFORMA 
Es la superficie de terreno que se ofrece para que sobre ella se coloque la superestructura. Su 
anchura depende, como es natural, de que se establezca una o más vías,  y del ancho de éstas. 
Esta superficie de plataforma tiene cierta inclinación transversal, a una o dos aguas para el 
debido saneamiento, es decir con inclinación para el drenaje12, como se muestra en las figuras 
2.22 y 2.23 respectivamente, inclinación que suele ser de 3%. 
 
 
Ilustración 2.22 PLATAFORMA DE LA VÍA CON UNA SOLA INCLINACIÓN 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
 
Ilustración 2.23 PLATAFORMA DE LA VÍA CON DOS AGUAS 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
2.2.10 APARATOS DE VÍA 
Los aparatos de vía tienen por objeto realizar bien el desdoblamiento o el cruce de las vías, aun 
cuando adoptan formas variadas, derivan todas ellas de los aparatos fundamentales: el desvío, 
                                                             
12http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents  
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que permite el paso de los vehículos de una vía sobre otra y la entrevía, que permite realizar la 
conexión entre dos vías. 
 
En el desvío los ejes de ambas vías se juntan tangencialmente mientras que en la entrevía dichos 
ejes se cortan. Para efectuar la separación o el cruce de unas y otras filas de los carriles se 
emplean dos elementos, llamados cambios de vía y cruzamientos13. 
 
 
Ilustración 2.24 APARATOS DE VÍA - SAPO 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
 
 
 
Ilustración 2.25 CRUZAMIENTO DOBLE O ENTRADA OBLICUA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
                                                             
13http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
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En una entrevía oblicua se encuentran sucesivamente: un cruzamiento sencillo, análogo al 
anterior, en el que se cruzan filas de rieles de distinto nombre, es decir, la fila de la derecha de 
la vía izquierda con la fila de la izquierda de la vía derecha; rieles intermedios de unión; un 
cruzamiento doble, frente a la intersección de los ejes de ambas vías, compuesta sobre cada vía 
por un doble cruzamiento, llamado también cruzamiento obtuso, en el que se cruzan filas del 
mismo nombre; nuevos carriles de unión14; finalmente, un cruzamiento de salida análogo al 
cruzamiento de entrada como se aprecia en la ilustración 2.25. 
 
2.2.11 VEHÍCULO TRACTIVO – LOCOMOTORA 
Entre los principales vehículos de tracción podemos citar a los más comunes, como son las 
locomotoras a vapor, diesel-eléctricas y eléctricas. En cuanto a las locomotoras de vapor, como 
la figura 2.26, que son las locomotoras más antiguas entre las tres mencionadas, su capacidad 
de tracción queda limitada por la capacidad de la caldera15.  
 
 
Ilustración 2.26 LOCOMOTORA A VAPOR 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
                                                             
14http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
15http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents  
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Asimismo la capacidad de las locomotoras eléctricas queda limitada por la capacidad de la línea 
de transmisión que a pesar de ser una fuente exterior casi ilimitada, presenta la gran desventaja 
de la necesidad de construir líneas de transmisión e instalar subestaciones eléctricas, lo que 
eleva el costo de las mismas16 
 
 
Ilustración 2.27 LOCOMOTORA ELECTRICA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
El empleo de las locomotoras diesel-eléctricas y de las eléctricas en las líneas del ferrocarril 
(principalmente 1as primeras por ser más económicas), ha eliminado hoy día, prácticamente, a 
las locomotoras de vapor. Esta preferencia es debida, principalmente, a la gran fuerza de 
tracción de baja velocidad que tienen las locomotoras diésel-eléctricas y además, a la economía 
en el funcionamiento de las mismas. La potencia normal de la máquina viene dada por la 
clasificación del fabricante17. 
 
                                                             
16http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
17http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
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Ilustración 2.28 LOCOMOTORA DIESEL - ELÉCTRICA 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
Las locomotoras diésel-eléctricas tienen tres partes principales: 
 
 El motor diésel.  
 El generador. 
 Los motores de tracción. 
El motor diésel es el que produce la energía, la cual es transformada por el generador, conectado 
directamente al motor diésel, en energía eléctrica, la cual es trasmitida a los motores de tracción 
para así accionar las ruedas motrices a través de un tren de engranajes llamado caja de grasas. 
El generador está proyectado para que pueda producir, simultáneamente, tanta corriente 
continua para los motores de tracción, como corriente alterna para iluminación, compresor de 
aire, motores eléctricos, etc18. 
 
En la ilustración 2.29 se aprecian locomotoras con ejes B-B, que simbolizan boguies motrices con 
ejes acoplados, Bo-Bo y Co-Co, que son los tipos de locomotoras diésel-eléctricas más 
frecuentes. 
                                                             
18http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
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 Así, la locomotora 1-Bo-Bo-1 representa una locomotora con cuatro boguies, el primero tiene 
un eje loco, seguido de dos boguies con dos ejes motrices cada uno en el centro del automóvil 
y un último boguie que tiene un eje loco al final del vehículo. En la figura 2.30 y 2.31 se ilustran 
las locomotoras Bo-Bo y Co-Co respectivamente19. 
 
 
 
 
Ilustración 2.29 TIPOS DE BOGUIES USUALES EN LOCOMOTORAS 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
 
                                                             
19http://cybertesis.ubiobio.cl:8180/sdx/ubiobio/contenu.xsp?id=ubiobio.2004.bustos_v%7CTH.2&base=
documents 
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Ilustración 2.30 LOCOMOTORA Bo – Bo, DOS BUGUIES CON DOS EJES 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
 
 
Ilustración 2.31 LOCOMOTORA Co – Co, DOS BUGUIES CON TRES EJES 
 Fuente: Informe Final Fiscalización Hidroplan-Ica 
 
 
A continuación se presenta las características primordiales de las locomotoras diésel - eléctricas 
de la G.E. Universal.  
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Tabla 2.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS LOCOMOTORAS DIESEL - ELÉCTRICAS 
Realizado por: G.E. Universal 
 
2.2.12 EL MEDIO AMBIENTE Y EL FERROCARRIL 
Estudios efectuados por la Junta de Recursos del Aire (California - CARB), en junio de 1990, 
revelaron que los ferrocarriles producen menos del uno por ciento de toda la contaminación del 
aire. Esto se debe a mejoras en la tecnología de las locomotoras, cambios en la operación 
ferroviaria y significativas mejoras de eficiencia en el consumo de combustible. 
"Más tráfico en los ferrocarriles, menos contaminación en el aire". 
"Mayor capacidad de transporte sin utilizar más suelo". 
"Menos combustible por tonelada / kilómetro de carga transportada". 
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2.3 BREVE RESEÑA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS EN ECUADOR 
 
Han trascurrido 106 años desde que el ferrocarril, de la Revolución Liberal, llegó a Quito y con 
este hecho se selló la aspiración de políticos visionarios, como Eloy Alfaro, de unir la Costa con 
la Sierra. 
 
Su construcción, símbolo de la unidad nacional, tuvo grandes dificultades, en lo económico, 
geográfico, político y social, lo que mereció el calificativo de “Tren más difícil del mundo”. Hoy 
es un referente para el turismo del Ecuador y a escala internacional. Más de un siglo de vida 
tienen obras emblemáticas como el zig-zag de la Nariz del Diablo o infraestructuras como el 
Puente Negro, las cuales identifican al cantón  Alausí y a la provincia de Chimborazo, pero sobre 
todo al complejo trazado del ferrocarril ecuatoriano. 
 
A esto se suman túneles, estaciones y talleres de tren que son parte fundamental de la vida 
ferroviaria del Ecuador y de la operación turística que en la actualidad cumple el tren, hoy 
considerado patrimonio nacional. En el siglo XXI Ferrocarriles del Ecuador ejecutó la obra de 
rehabilitación del sistema ferroviario que une Quito con Durán, así como también tramos 
complementarios en Cañar (El Tambo-Coyoctor) y en Imbabura (Ibarra-Salinas y Otavalo-Ibarra); 
esto fue posible gracias a la decisión del Gobierno Nacional y el compromiso del Ministerio de 
Turismo. 
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Se evidencia la construcción de nuevas obras de ingeniería ferroviaria, entre otras el túnel del 
Chanchán, el paso por la Bola de Oro, así como también la aplicación de innovación tecnológica 
en cuanto a maquinaria, uso de nuevas técnicas y de elementos de la superestructura de la vía 
como el balasto o los durmientes de hormigón, así como también el trabajo de filigrana que 
implicó la restauración de locomotoras a vapor con vigencia de un siglo. 
 
Todo esto, más la operación turística de este monumento histórico, han hecho posible que el 
tren genere oportunidades de progreso y desarrollo, a partir de su retorno. Pero también que 
integre a la comunidad con la recuperación de espacios que estuvieron abandonados por 
décadas y que ahora son punto de encuentro, de recreación o fuente de empleo para los 
emprendedores de las localidades por las que pasa.  
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CAPITULO III 
3.1 ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DEL TRAMO DE VÍA 
FÉRREA PALMIRA – RIOBAMBA 
 
La problemática de establecer los principios del comportamiento del suelo radica no solamente 
en determinar sus propiedades físicas y químicas, sino también en caracterizar las adecuadas 
propiedades mecánicas presentes  en el sustrato, que para este trabajo de investigación 
considera únicamente como guía de referencia los resultados obtenidos de los ensayos de 
laboratorio realizados por la Asociación Hidroplan-ICA y la ayuda de la aplicación V.E.V.F 1.0 
(Valoración Económica Vía Férrea Versión No.1) ; con el objetivo de proponer una metodología 
para la valoración de precios referenciales por km de línea férrea, será de vital importancia para 
obtener parámetros adecuados que permitan definir los diseños óptimos en la subestructura de 
la línea férrea. 
 
El comportamiento que presenta la subestructura se vea afectado principalmente por la 
necesidad de establecer una capacidad portante adecuada de tal manera que se convierta en 
un apoyo ideal para la superestructura de vía férrea; así como también la necesidad de evaluar 
los gastos ocasionados por la influencia geométrica del trazado. 
 
En cuanto a la calidad del suelo se puede diferenciar por la naturaleza del material o las 
capacidades de resistencia o deformaciones que pueda tener el estrato. 
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Dadas estas características del suelo, se puede establecer  que la subestructura ferroviaria típica 
está definida de abajo hacia arriba de la siguiente manera: 
 
 Una capa de subrasante 
 Una capa de sub-balasto 
 Una capa de balasto 
 Durmiente 
 Cuerpo de terraplén 
 Cunetas 
 
 
Ilustración 3.a SECCIÓN TÍPICA ADOPTADA 
 Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
Desde el punto de vista de utilización de materiales para la sección estructural de Vías Férreas, 
se define la obra por ejecutar según tres tipos de vías.20 
 Vías Férreas Tipo I 
                                                             
20 Instituto Mexicano del Transporte(IMT),Manual de Calidad Para Materiales en la Sección Estructural 
de Vías Férreas. 
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Son las vías férreas que soportarán el paso de cargas superiores a los 30 millones de toneladas 
netas/año. Serán incluidas aquí las vías electrificadas. 
 
 Vías Férreas Tipo II 
Son las vías férreas que soportarán el paso de cargas entre 10 millones y 30 millones detónelas 
netas/año. 
 
 Vías Férreas Tipo III 
Son las vías férreas que soportarán el paso de cargas inferiores a los 10 millones de toneladas 
netas/año. 
 
La utilización de materiales según los tres tipos de vías anteriormente descritas, hacen 
necesario matizar la calidad de los materiales de acuerdo a tres tipos de calidad definidos (en 
orden decreciente) como 
 Calidad Deseable (óptima) 
 Calidad Adecuada (intermedia) 
 Calidad Tolerable (mínima aconsejable)21 
 
Como la función primordial de la subestructura  es transmitir adecuadamente los esfuerzos 
ocasionados por el paso del tren a estratos más profundos, es indispensable que las 
deformaciones producidas no ocasionen problemas en la estabilidad y funcionalidad de la 
                                                             
21Instituto Mexicano del Transporte(IMT),Manual de Calidad Para Materiales en la Sección Estructural de 
Vías Férreas. 
 
 33 
 
misma; razón por la cual se hace necesario un análisis de las características mecánicas de los 
sustratos más representativos ubicados a lo largo del trazado con la ayuda de los ensayos de 
laboratorio; es así que se ha establecido tres tramos particulares de análisis que comprenden  la 
ruta Riobamba - Palmira : 
 
 Tramo 1: Riobamba-Colta 
 Tramo 2: Colta-Guamote 
Tramo 3: Guamote-Palmira 
 
A continuación se presenta la ubicación geográfica de los tres tramos que sirven como guía de 
referencia para la aplicación V.E.V.F 1.0; así como también un perfil de altimetría obtenidos de 
un informe de fiscalización ejecutada por  la Asociación Edeconsa – Ingeral. 
 
 
Ilustración 3.b IMPLANTACIÓN DELTRAMO DE VÍA FÉRREA PALMIRA - RIOBAMBA 
 Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
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Como se evidencia en las ilustraciones 3.2 y 3.3 respectivamente, los tramos elegidos para el 
análisis de los ensayos de laboratorio corresponden a puntos representativos de la vía férrea y 
que por sus características y distancias son adecuadas como una guía referencial de valoración 
de las características del suelo y de geometría de trazado. 
 
 
Ilustración 3.c PERFIL DE ALTIMETRÍA PALMIRA - RIOBAMBA 
 Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL SUELO 
Las particularidades del suelo sobre todo en nuestro país son de vital importancia en proyectos 
de infraestructura ferroviaria, ya sea en sus fases de rehabilitación, construcción o de 
fiscalización; razón por la cual se hace necesario identificar parámetros geotécnicos tales como 
se presenta a continuación. 
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Ilustración 3.d ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS A CONSIDERARSE 
 Fuente: Byron Altamirano 
 
Estos factores adquieren particular interés para el desarrollo de una metodología apropiada, 
acorde a las características y realidad de la infraestructura existente; que ha falta de 
investigación en este campo relativamente nuevo para nuestro país, se pretende sistematizar 
los resultados obtenidos con la ayuda de normativas extranjeras y adaptadas a nuestro medio a 
través de la interfaz gráfica que propone la aplicación V.E.V.F 1.0. 
 
3.2 ENSAYOS EXPERIMENTALES PARA EL ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
La necesidad de establecer un lineamiento y metodología apropiada para la posterior valoración 
técnica económica permite recurrir a los resultados de los siguientes ensayos que se describen 
a continuación. 
3.2.1 COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO A NIVEL SUB-BALASTO 
 
En la actualidad la aplicación del método de compactación Próctor Modificado ha permitido de 
una manera al menos teórica replicar mediante ensayos de laboratorio las condiciones de 
compactación en el terreno. La característica relevante de este ensayo radica en que la energía 
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requerida para la compactación es mucho mayor que en el procedimiento de compactación 
estándar. A continuación se presentan los resultados de laboratorio obtenidos por la Asociación 
Edeconsa Ingeral con las siguientes ubicaciones:  
Tramo: Palmira-Guamote 
 Abscisa Km 179+147 
 Nivel sub-balasto(ver anexos) 
 
Tramo: Guamote - Colta 
 Abscisa Km 197+407 
 Nivel sub-balasto(ver anexos) 
Tramo: Colta - Riobamba 
 Abscisa Km 230+347 al 230+497 
 Nivel sub-balasto(ver anexos) 
 
3.2.2 GRANULOMETRÍAS A NIVEL DE BALASTO 
 
El establecimiento de adecuadas granulometrías a lo largo de la línea férrea repercute en 
parámetros óptimos de drenaje y en la disposición de partículas que facilitan una estabilidad de 
la superestructura. 
A continuación se presentan los resultados de laboratorio obtenidos por la Asociación Edeconsa 
Ingeral con las siguientes consideraciones: 
 
Tramo: Palmira - Guamote 
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 Lugar de muestreo: Acopio Chipo 
 Nivel balasto(ver anexos) 
 
Tramo: Guamote - Colta 
 Abscisa Km 201+500 
 Nivel balasto(ver anexos) 
 
Tramo: Colta - Riobamba 
 Abscisa Km 207+500 
 Nivel balasto(ver anexos) 
 
3.2.3 DENSIDADES DE CAMPO - MÉTODO CONO DE ARENA 
 
Este método permite evaluar parámetros correspondientes a densidad seca y húmeda de un 
suelo compactado en obra; lo cual permite establecer un grado de compactación del suelo que 
se desea analizar en obra.  
3.2.3.1 NIVEL SUBRASANTE-MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
 
Tramo: Palmira-Guamote 
 Sector: Vía 
 Abscisa Km 177+147 – 177+447 
 Uso: Subrasante-Material de Mejoramiento(ver anexos) 
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Tramo: Guamote-Colta 
 Sector: Vía 
 Abscisa Km 191+547 - 192+047 
 Nivel subrasante(ver anexos) 
 
Tramo: Colta - Riobamba 
 Abscisa Km 230+347 al 230+497 
 Uso: sub-rasante-Mejoramiento(ver anexos) 
 
3.2.3.2 NIVEL SUB-BALASTO 
 
Tramo: Palmira-Guamote 
 Sector: Vía 
 Abscisa km  174+647 – 175+047 
 Uso: Sub-balasto(ver anexos) 
 
Tramo: Guamote-Colta 
 Sector: Vía 
 Abscisa km  182+847 – 183+147 
 Uso: Sub-balasto(ver anexos) 
 
Tramo: Colta-Riobamba 
 Abscisa Km 230+347 al 230+497 
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 Nivel sub-balasto(ver anexos) 
 
3.3 TABULACIÓN DE DATOS 
 
Se ha procedido la recopilación de datos considerando tres tramos representativos 
correspondientes a los tramos Palmira-Guamote,  Guamote-Colta y Colta-Riobamba. Los datos 
obtenidos para las tres tabulaciones generadas se han basado en los resultados obtenidos de 
los  ensayos de laboratorio ejecutados por la ASOCIACIÓN EDECONSA-INGERAL para realizar la 
“REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA TRAMO RIOBAMBA-PALMIRA” y cuya entidad contratante 
corresponde  a  FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA.  
 
Tabla 3.a TABULACIÓN DE DATOS 1 - COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO 
Realizado por: Byron Altamirano 
 
 
 Tabla 3.b TABULACIÓN DE DATOS 2 - GRANULOMETRÍAS 
Realizado por: Byron Altamirano 
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Considerando la tabulación de datos 3 se evidencia que los valores obtenidos para densidades 
húmeda, seca, máxima de laboratorio y compactación proceden de aplicar el promedio de los 
resultados de laboratorio obtenidos para esos tramos con sus correspondientes kilometrajes de 
análisis.  
 
Tabla 3.c TABULACIÓN DE DATOS 3 – DENSIDADES DE CAMPO 
Realizado por: Byron Altamirano 
 
 
3.4 ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA VÍA FÉRREA 
 
El diseño geométrico de la vía férrea se basa fundamentalmente en el criterio de rehabilitar la 
línea férrea en la condición “optimizada”; es decir, proponer el mejoramiento de las condiciones 
actuales de la vía aprovechando al máximo la capacidad instalada y optimizando las 
especificaciones técnicas del trazado actual. 
 
3.4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Como criterios de diseño a considerar se ha elegido tres importantes parámetros que permiten 
caracterizar adecuadamente el trazado de la vía férrea. 
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3.4.1.1 DISEÑO HORIZONTAL 
Partiendo de la localización y la trocha o separación entre rieles actuales, así como de la 
ubicación de las obras de drenaje existentes (alcantarillas y puentes), se define un nuevo eje de 
la vía que nos permita establecer una geometría adecuada de la proyección horizontal de la vía 
férrea. 
Con los alineamientos así definidos y mediante el uso del software Civil 3D se determina las 
curvas de enlace con sus respectivos elementos, teniendo siempre como prioridad el 
aprovechamiento al máximo de la mesa existente. 
 
3.4.1.2 DISEÑO VERTICAL 
Luego de varias inspecciones en el terreno se constata las dificultades existentes, debido 
principalmente a las características topográficas de la zona, por lo que se decide tratar de 
conservar al máximo las gradientes longitudinales del diseño original, sin sacrificar los 
estándares mínimos de calidad y confort del usuario de la línea férrea. 
Consecuentemente, el proyecto de rasante se define a nivel de subbalasto terminado, en forma 
tal que la rasante de diseño esté muy ajustada a las condiciones existentes. Al ajustarse a la vía 
existente, las gradientes longitudinales del proyecto están expresadas en cifras con dos 
decimales; al igual que en el criterio usado para el diseño horizontal se determina como punto 
obligado o fijo los puentes y las alcantarillas existentes. 
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3.4.1.3 VELOCIDAD DIRECTRIZ 
La velocidad directriz se define como la máxima que en condiciones de seguridad puede 
mantenerse a lo largo de la sección de la vía.  Para este proyecto, según las Normas de Diseño 
absolutas, es 40 Km/h  para terreno llano. 
3.5 RADIO MÍNIMO DE CURVAS HORIZONTALES 
 
La longitud de la distancia entre ejes de las ruedas de la locomotora, vagones, etc., es lo que 
ejerce una acción decisiva sobre la magnitud de los radios de curvatura. Por tanto se utiliza el 
trazado existente y se procede a escoger las pendientes y curvas existentes de acuerdo al 
proyecto existente. 
Así, el radio mínimo para líneas de éste orden, es de 60 m., para un terreno entre escarpado y 
montañoso y una velocidad promedio de 40 km/h. Las curvas que se encuentran en el campo 
en su mayoría son circulares, ajustando las curvas al centímetro mediante el uso de curvas 
espirales, curvas múltiples y clotoides, las cuales son una sucesión de arcos con parámetros 
distintos, curvaturas dirigidas y crecientes en el mismo sentido, tangentes comunes y la misma 
curvatura para cada dos arcos sucesivos  reduciendo así la curvatura, y proporcionándole mayor 
desarrollo.  
Se ha adoptado este tipo de curvas en su mayoría debido a las ventajas que se enumeran a 
continuación. 
  
 Trayectoria fácil de seguir, de manera que la fuerza centrífuga se incremente y decrezca 
gradualmente conforme el ferrocarril entra en la curva circular y sale de ella. La fuerza 
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centrífuga pasa de un valor cero, en el comienzo de la curva espiral, al valor máximo al 
final de la misma en una forma gradual. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, resulta fácil para el ferrocarril mantenerse en la vía sin 
disminuir la velocidad. 
 
3.6 SECCIONES TÍPICAS ADOPTADAS 
 
3.6.1 ANCHO DE VÍA 
 
Considerando el tipo de vía actual, en el cual el ferrocarril se desarrolla dentro de un ancho de 
vía de 2.70 m,  se adopta la siguiente sección. 
 El ancho de vía seleccionada es de 2.70 m, ocupando 2.00 m el durmiente de madera, 
queda un espacio a cada lado del durmiente de 0,35 m, los cuales son ocupados por el 
balasto para confinar al durmiente.  
 
 La trocha o, la distancia entre caras internas de los rieles, es de 1.067 m. 
 
Si bien es cierto que en su gran mayoría discurre por zona rural,  existen algunos trayectos  en 
zonas urbanas, más concretamente en la población de Guamote y en la ciudad de Riobamba. 
Basados en la consideración anterior se han definido tres tipos de secciones típicas así tenemos. 
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Ilustración 3.1 SECCIÓN TÍPICA EN ZONA RURAL 
Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
 
 
Ilustración 3.2 SECCIÓN TÍPICA 1 EN SEPARADOR - PARTERRE 
Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
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Ilustración 3.3 SECCIÓN TÍPICA 2 EN SEPARADOR - PARTERRE 
Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
 
Ilustración 3.4 SECCIÓN TÍPICA 3 EN INTERSECCIÓN CON VÍAS 
Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
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3.7 ESTRUCTURA DE LA VÍA 
 
A continuación se representa los diferentes componentes que conforman la estructura de la vía, 
donde se aprecia parámetros de balasto, placas nervadas, carril y rueda. 
 
 
Ilustración 3.5 SUPERFICIE Y TENSIONES ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE SOPORTE DE LA VÍA 
Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
3.7.1 SUB-BALASTO 
 
La capa de sub-balasto está constituida por materiales procedentes de suelos, depósitos 
naturales o rocas alteradas que tengan una granulometría adecuada y con un porcentaje de 
finos tal, que permita su compactación y la obtención de un C.B.R. mínimo de 30%.  
 
El sub-balasto aparte de cumplir con una función estructural, permite llegar a los niveles 
definidos en el diseño geométrico de la vía. 
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Para la determinación del espesor de sub-balasto se debe tomar como premisa su función 
distribuidora de esfuerzos al terreno natural; es decir que el espesor debe incrementarse 
mientras menor sea la capacidad portante del terreno natural. 
No existe una formula racional para la determinación del espesor de sub-balasto. La Secretaría 
de Obras Públicas de México, basados en datos experimentales, recomienda usar la siguiente 
tabla. 
Material de la capa de subrasante Espesor de sub-balasto 
recomendado Clasificación USCS Valor de soporte C.B.R. 
GW,GP,GM,SW Mayor de 40% No se requiere 
GC, SP, SM, SC de 20 a 40% No se requiere 
CL, ML de 8 a 20% 30 cms. 
OL, MH,CH Menor de 8% 40 cms. 
Tabla 3.1 MATERIAL SUBRASANTE Y ESPESOR DE SUB – BALASTO RECOMENDADO 
Realizado por: Secretaría de Obras Públicas de México 
 
3.7.2 BALASTO 
 
El balasto como parte fundamental de la estructura de la vía férrea cumple varios objetivos, 
dentro de los cuales podemos numerar los siguientes:  
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 Confinar los durmientes para evitar el desplazamiento de los rieles, tanto en el sentido 
longitudinal como transversal, producidos por las diferentes fuerzas a las que están 
expuestos por el simple hecho del movimiento del equipo tractivo y rodante. 
 
 Transmitir los esfuerzos al suelo de subrasante de la vía. 
 Capa filtrante de la vía que permite la rápida evacuación de las aguas de escorrentía. 
 Capa o elemento nivelante para mantener la geometría de la vía.  
 Para la determinación del espesor del balasto existen muchas teorías, todas tienen 
como punto de partida la calidad del suelo de subrasante. 
 
3.7.3 DURMIENTES 
 
Los durmientes son los apoyos transversales de la vía en la que se descansan los rieles y se 
colocan a cierta distancia la cual depende de la carga que actuará sobre ellos y está directamente 
relacionado con la estabilidad de la vía.  
En los sitios donde existan líneas de segunda, líneas muertas y triángulos de inversión se podrán 
colocar durmientes de hormigón. 
Los durmientes que son parte fundamental de la infraestructura de la vía férrea pueden ser de 
madera, de hormigón, de plástico y metálicos. La madera local de buena calidad es cada vez más 
difícil de conseguir y en algunos casos hasta prohibida por las leyes de nuestro país. Los grupos 
ambientalistas cada vez más juegan fuerte contra este tipo de deforestación, que, según 
estadísticas, corta 7 u 8 árboles para conseguir uno con calidad requerida. 
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Las alternativas a la madera que se presentan hoy, son: 
 
 
 Durmientes de madera de repoblación: con precio inicial razonable, pero con 
durabilidad muy baja, su costo económico final es alto por tener un ciclo de vida 
pequeño. 
 
 Durmientes de compuestos plásticos: todavía con aspectos técnicos por resolver 
(variación de trocha invierno/verano y problemas en la fijación de los rieles), pero sobre 
todo con un precio muy elevado. 
 
 Durmientes de acero: con problemas en la instalación por exigir muchos bateos hasta 
llegar a estabilizar la vía, logrando que el balasto ocupe el espacio hueco del durmiente, 
problemas de mantenimiento (bateos más frecuentes), problemas técnicos como 
conductibilidad eléctrica en vías aisladas, fatiga junto a los hombros, problemas de 
soldadura de hombros, entre otros y otra vez el problema de precio. El enorme consumo 
de acero en china provoco elevación del precio de este insumo en 2003 y que se 
mantiene hasta hoy. 
 
 Durmientes de hormigón: no es una alternativa nueva, los durmientes de hormigón 
tuvieron su primera patente en 1884, en Francia. 
 
 Un desarrollo importante a partir de la 2da. Guerra con los pretensados, que resolvió el 
problema de las fisuras de hormigón armado, (monobloques, bibloques y articulados) 
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existen hasta esta época. Países como Inglaterra, Alemania, Suecia, entre otros, 
desarrollaron los durmientes de hormigón y llegaron a los modernos durmientes 
monobloques de hormigón pretensado. En comparación a los otros tipos de durmientes, 
las principales ventajas pueden sintetizarse en: 
 
- Vida útil elevada  
 
- Menor cantidad por kilometro 
 
- Menor costo de mantenimiento de la vía 
 
- Menos costo de mantenimiento del material rodante 
 
- Mejor absorción de los esfuerzos de rieles largos soldados 
 
- Trocha y geometría constantes, menos descarrilamientos  
 
- Admiten mayores velocidades de circulación 
 
- No se queman, no sufren corrosión 
 
3.7.3.1 TIPOS DE DURMIENTES DE HORMIGÓN 
 
Existen varios diseños de durmientes bibloques que surgieron al observar que los durmientes 
de hormigón armado fallaban en el centro debido a su gran rigidez. El acero pareció ser la 
solución gracias a su resistencia y elasticidad. Sin embargo, el exceso de elasticidad produce 
sobreanchos, lo que impide su uso en vías de alta velocidad en ferrocarriles de trocha ancha, 
salvo que se utilice una riostra de elevado momento de inercia, elevando su costo. 
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En vías de tráfico medio han funcionado bien, por lo que se han colocado más de 200 millones 
de unidades en el mundo. 
 
3.7.3.1.1 DURMIENTES DE HORMIGÓN BIBLOQUE 
 
Este durmiente está formado por dos bloques de hormigón, donde apoya el carril, unidos por 
una riostra de hierro en forma de T, por otra parte, al estar compuesto de dos bloques adquieren 
gran estabilidad, puesto que estos quedan inmersos en el balasto y es posible asentarlos muy 
bien, evitando cualquier esfuerzo de tracción en el hormigón.  
 
Dependiendo del diseño, el cual está relacionado con la velocidad y con la carga, las dimensiones 
de cada bloque son del orden de 70cm. De largo por 30cm. De ancho y 18 cm. De altura. Se 
utiliza hormigón armado de 475 kg/cm2 de resistencia a compresión a los 28 días, la armadura 
está compuesta por dos mallas metálicas, superior e inferior, unidas con un espiral que absorbe 
el esfuerzo cortante y actúa como zuncho de la riostra, la fabricación se hace sobre mesas 
vibradoras, se aplicas un curado acelerado. El peso de durmientes se reduce en un 30% en 
comparación con el durmiente monobloque.  
 
El problema de este tipo de durmientes es que la riostra es un magnifico conductor por lo que 
las sujeciones que sujetan al carril contra los bloques de hormigón deben se aislantes, lo que 
incrementa los costos. La manipulación de la traviesa debe hacerse con mucho cuidado, pues el 
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centro de gravedad de la misma (la riostra) coincide con el punto más débil por lo que es muy 
fácil doblarla, quedando inservible. 
 
Una vez colocada la traviesa se comporta mal en sitios con mucha humedad por la oxidación de 
la riostra y rotura de la misma, a todo lo anterior se une su mal comportamiento en 
descarrilamiento, pues se deforma con mucha facilidad.  
 
3.7.3.1.2 DURMIENTES MONO – BLOQUE DE HORMIGÓN PRETENSADO 
 
Se  fabrican normalmente durmientes pretensados y pos tensado, ambos tienen un peso 
aproximado de 700 lb. 
 
3.7.3.1.2.1 DURMIENTES PRETENSADOS 
 
Generalmente se fabrican en grupos o bancadas de 30 o 35 durmientes, aunque se puede llegar 
hasta de 60 unidades. Para la fabricación se colocan los moldes laterales, se colocan y tensan los 
cables, se ponen los separadores y se procede al vaciado del hormigón, compactándolo con 
vibradores de alta frecuencia. Posteriormente se cubre con una lona  y se aplica curado a vapor. 
Finalmente se sueltan los cables de los anclajes y se separan los durmientes entre sí, cortando 
individualmente los cables. 
3.7.3.1.2.2 DURMIENTES POSTENSADOS 
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Son durmientes de sección variable, la cual disminuye progresivamente hacia el centro. Esta 
forma, además de disminuir la cantidad de hormigón, le confiere mayor confinamiento en le 
balasto. Se fabrican en moldes independientes y se les aplica el tensado cuando el hormigón ha 
alcanzado cierta resistencia. 
Es necesario considerar como la forma de la sección del durmiente provee de una pendiente 
para el drenaje rápido y fácil del elemento. Pero aun con la multiplicidad de ventajas que hoy se 
observa en los durmientes de hormigón, existen dudas y cuestionamiento que han sido resueltos 
a través del tiempo. 
 
 Peso elevado: la utilización de maquinaria en la instalación en sustitución al cambio 
manual de durmientes terminó con el problema de peso elevado, quedando solamente 
los beneficios que el peso aporta a la estabilidad de la vía la facilidad para el uso de los 
rieles largos. 
 
 Descarrilamientos quiebran los durmientes: pueden ocurrir en accidentes muy 
importantes, pero una vía más estable y equipos de detección y de control de la vía y 
del material rodante, limitan y/o evitan los descarrilamientos. 
 
 Defectos en los rieles quiebran los durmientes: mucho más comunes en durmientes 
bibloques. Este problema está resuelto con la utilización de plantillas amortiguadoras, 
entre el riel y el durmiente, existentes en el mercado y con diferentes niveles de 
amortiguamiento. 
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En Sudamérica, ya existe una fuerte presencia de los durmientes de hormigón, países de Europa 
y Asia trabajan con estos elementos desde hace más de 20 años. La experiencia en nuestro 
continente se resume así: 
 
 Brasil desde años 60 utiliza durmientes de hormigón. Los bibloques empezaron este 
proceso, pero a partir del final de los años 70 llegaron los monobloques y hoy dominan 
totalmente el mercado de vías sobre balasto, con más de 3.200.000 durmientes 
instalados. 
 
 En Venezuela y Colombia se utiliza, hace mucho, durmientes monobloques de hormigón 
en las renovaciones de vías. 
 
 En chile, desde 1996, se utiliza el durmiente monobloque de hormigón en su importante 
programa de remodelación.  En poco más de un año serán más de 1 millón de 
durmientes monobloques instalados. 
 
 En Argentina a partir de 2005 empezaron a instalar los durmientes monobloques en las 
remodelaciones de las vías de TBA.  Otros ferrocarriles de ese país ya estudian 
instalarlos.  
 
3.8 RIGIDEZ DE LA VÍA FÉRREA 
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3.8.1 GENERALIDADES 
 
La rigidez de la vía está íntimamente relacionada con el dimensionamiento de los elementos de 
la infraestructura, en especial del balasto. Esta rigidez viene asociada a una resistencia a la 
deformación vertical que experimentaría la vía. 
Para el cálculo matemático se considera la relación entre acciones y desplazamientos ocurrentes 
físicamente en cada tramo, procedimiento  bastante, largo, sin embargo, para facilitar el cálculo, 
las acciones de las ruedas serán definidas como fuerzas, de manera que serán tomadas como 
cargas puntuales que producirán un desplazamiento y  en la dinámica ferroviaria se consideran 
dos variables clásicas: 
 
 Rigidez 
 
Este concepto tiene relación con el sistema durmiente balasto plataforma, sobre el cual estará 
apoyado el riel.  La rigidez será utilizada para el dimensionamiento de una vía férrea mediante 
el uso de teorías como las de Zimmermann, Talbot, Timoshenko.  La rigidez tiene por unidades 
dimensionales  [Ton/mm], es decir, unidades de fuerza por metro lineal. 
 
 Amortiguamiento 
 
Está ligado a la rigidez del conjunto de la vía como un emparrillado.  Se emplea un laboratorio, 
en ensayos in situ utilizando modelos matemáticos que representen el mecanismo de 
transmisión de esfuerzos. 
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Esta constante elástica, establecida por Winkler y por él llamada, coeficiente de balasto, posee 
valores numéricos muy variables.  En las masas de piedra suelta que forman el balasto, según su 
tamaño y la calidad de las plataforma, varia de 3 Kg/𝑐𝑚3 (gravilla sobre terreno arcilloso) a  8 
Kg/𝑐𝑚3(buen balasto sobre terreno firme); para terrenos de arena comprimida la constante 
elástica oscila entre 14 y 20 Kg/ 𝑐𝑚3 y llega a cifras de 40 a 60 Kg/ 𝑐𝑚3 para la arcilla compacta. 
 
Cuando mayor es el espesor o altura del balasto, tanto más elástica es la vía y además se localiza 
la acción del esfuerzo de compresión en las proximidades del punto de aplicación de la carga; 
además este campo de acción posee una estructura distinta en el estado estático y en el estado 
dinámico, ya que lo mismo que la fatiga de los materiales, las deformaciones elásticas de las vías 
producidas por las cargas móviles son  mayores que las correspondientes a las cargas fijas.  
 
3.8.2 FACTORES DE INFLUENCIA 
 
Los factores que influyen tanto en la resistencia, relacionada con la rigidez, como en el 
amortiguamiento de una vía férrea, dependen de la construcción y del modo de explotación de 
la misma.  
 
 La construcción de la estructura, y la infraestructura (rieles, durmientes, balasto, 
plataforma) 
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 La organización de la construcción (espesor de balasto, tipo de construcción, maquinaria 
y equipo de construcción, etc.) 
 
 Referidos al tonelaje a trasportar, peso por eje. 
3.8.3 DEPENDENCIA ENTRE LA RIGIDEZ DE LA LÍNEA FÉRREA Y LA RIGIDEZ DEL SISTEMA DE 
LA VÍA FÉRREA 
 
Ya se mencionó que la rigidez estará influenciada por varios factores, entre ellos la misma vía 
férrea en sí.  Esta dependencia puede ser semejante  al sistema de un muelle, donde la rigidez 
particular de los elementos del sistema proporcionara una rigidez al conjunto de la vía, de 
manera que asociada a las distintas teorías, proporcionará expresiones las mismas que podrán 
serán graficadas construyendo ábacos que facilitan el cálculo de los elementos de la vía.  
3.8.4 SEPARACIÓN ENTRE DURMIENTES  
 
Para determinar la separación entre durmientes se adopta la fórmula desarrollada por los 
ingenieros de ferrocarriles franceses, en la que definen el índice de inestabilidad como: 
Li =100 (2𝑅 /(2𝑅 +
𝑇
𝑑
)2) 
En donde: 
Li =Índice de Inestabilidad  
R=Peso o calibre del riel en kilos por metro lineal 
T=Peso del durmiente y sus accesorios 
D=distancia centro a centro de los durmientes (mts) 
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Un menor índice de inestabilidad nos indica una mejor capacidad para resistir los esfuerzos del 
tráfico y de temperatura en las peores condiciones de alineamiento y balasto.  
 
TIPO DE RIEL 
PESO DURMIENTE DE  
MADERA Y ACCESORIOS 
DISTANCIA ENTRE  
DURMIENTES 
INDICE DE 
 INESTABILIDAD 
Libras / yarda Kg/m T D Índice Inest. 
50 24.87 
80 0.4 
0.08 
60 29.84 0.09 
70 34.81 0.1 
80 39.79 0.1 
90 44.76 0.11 
50 24.87 
80 0.5 
0.11 
60 29.84 0.12 
70 34.81 0.13 
80 39.79 0.14 
90 44.76 0.14 
50 24.87 
80 0.6 
0.15 
60 29.84 0.16 
70 34.81 0.17 
80 39.79 0.18 
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90 44.76 0.18 
50 24.87 
80 0.7 
0.18 
60 29.84 0.2 
70 34.81 0.21 
80 39.79 0.21 
90 44.76 0.22 
 
Tabla 3.2 INESTABILIDAD DE LA VÍA CON DURMIENTES DE MADERA 
Realizado por: Documento técnico Hidroplan-Ica 
 
 
 
 
TIPO DE RIEL 
PESO DURMIENTE DE  
HORMIGÓN Y 
ACCESORIOS 
DISTANCIA ENTRE  
DURMIENTES 
INDICE DE 
 INESTABILIDAD 
Libras / yarda Kg/m T D Índice Inest. 
50 24.87 
250 0.4 
0.01 
60 29.84 0.01 
70 34.81 0.01 
80 39.79 0.02 
90 44.76 0.02 
50 24.87 250 0.5 0.02 
 60 
 
60 29.84 0.02 
70 34.81 0.02 
80 39.79 0.02 
90 44.76 0.03 
50 24.87 
250 0.6 
0.02 
60 29.84 0.03 
70 34.81 0.03 
80 39.79 0.03 
90 44.76 0.03 
50 24.87 
250 0.7 
0.03 
60 29.84 0.03 
70 34.81 0.04 
80 39.79 0.04 
90 44.76 0.04 
Tabla 3.3 INESTABILIDAD DE LA VÍA CON DURMIENTES DE HORMIGÓN 
Realizado por: Documento técnico Hidroplan-Ica 
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CAPITULO IV 
4.1 PROPUESTA METODOLOGICA S-G (SUELO-GEOMETRIA DE TRAZADO) PARA LA 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE VÍAS FÉRREAS. 
 
Tomando como base la correcta identificación de los principales elementos que constituyen la 
implementación de vías férreas tanto en su ejecución como en su mantenimiento, el presente 
proyecto integra los parámetros más relevantes de una manera esquemática y estructurada. La 
experiencia adquirida en el ámbito férreo nacional ha sido de vital importancia para establecer 
una metodología fácil, rápida pero con criterio técnico que sirva de ayuda y apoyo a la valoración 
económica de vías férreas en el país.  
 
Ilustración 4.1 PROPUESTA METODOLÓGICA S-G (SUELO-GEOMETRÍA DE TRAZADO) 
Fuente: Byron Altamirano 
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4.1.1 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta parte de la premisa de que los parámetros más representativos están relacionados 
con la geometría de trazado y tipo de suelo, independientemente si se  trata de durmientes de 
hormigón o de madera; en donde evidentemente difieren tanto en concepción como en  tipo  
de análisis. 
Sin embargo como resultado de establecer dos parámetros globales para caracterizar el 
escenario más probable que permita establecer una valoración adecuada económicamente 
viable de los precios referenciales por kilómetro de vías férreas; se ha hecho necesario recurrir 
a normativas extranjeras que permitan generar resultados con un orden de magnitud razonable 
y que sean susceptibles de comprobación y verificación en campo.   
Dadas las condiciones y complejidades técnicas que pueden aparecer al momento de relacionar 
parámetros tan diferentes tanto en su forma como en su origen, se ha recurrido a la 
implementación de un esquema estructurado  que enlaza estos dos componentes S-G(suelo-
geometría) de tal manera que no se pretenda realizar un diseño categórico, por el contrario 
introduzca al presupuesto referencial una metodología basada en preceptos técnicos que 
otorgan al método simple de un presupuesto referencial un grado de connotación más real y 
compatible con la ingeniería disponible en nuestro país. 
 63 
 
 
Ilustración 4.2 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
Fuente: Byron Altamirano 
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4.2 CONDICIONES INICIALES 
 
Al definir el ámbito en el cual se pretende generar una valoración aproximada del presupuesto 
referencial, se hace necesario establecer los siguientes lineamientos a seguir: 
 Propósito del proyecto 
 Caracterización del tipo de durmiente a elegir. 
 Implicación del parámetro suelo. 
 Estimación de cargas sobre la plataforma. 
 Implicación del parámetro geometría. 
 Estimación de radios de curvatura y anchos de trocha. 
 
Ilustración 4.3 CONDICIONES INICIALES 
Fuente: Byron Altamirano 
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4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
Dada las circunstancias y tipología de las vías férreas en Ecuador se distinguen dos tipos de 
variantes de durmientes: 
 Durmientes de madera. 
 Durmientes de hormigón. 
La elección de cualquiera de los tipos de durmiente permite establecer escenarios con 
resultados diferentes, tal es así que implícitamente se abarca en su mayoría las características 
propias de cada material, ya que al analizar particularmente cada caso, la generación de 
resultados permite establecer parámetros razonables para cada escenario establecido. 
 
Ilustración 4.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
Fuente: Byron Altamirano 
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4.2.2 PROPÓSITO DE LA VALORACIÓN 
 
Es necesario destacar nuevamente, que la propuesta planteada en este proyecto no busca 
establecer un diseño al detalle de la conformación y análisis de las vías férreas, la metodología 
permite establecer con cierto grado de confiabilidad una valoración adecuada basada en 
fundamentos técnicos. 
En tal virtud para la adecuada interpretación en el propósito se sugiere seguir el siguiente 
lineamiento: 
 Establecer si el presupuesto tiene que ver con nueva infraestructura férrea o 
mantenimiento. 
 
 Indicar la región geográfica en la que se pretende realizar la estimación del presupuesto 
referencial.  
 
4.3 GESTIÓN TÉCNICA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
 
Una vez definido el escenario donde se pretende trabajar se procede de la siguiente manera; 
considerando la influencia que ejerce el suelo y sus características, se sugiere elaborar un 
módulo espesor balasto-subbalasto (parámetro S). 
 Se indica el valor del parámetro CBR% y se estima un espesor de subrasante ayudándose 
de normativas férreas. 
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 Se define el valor del parámetro espesor subbalasato con la ayuda de normativas 
auxiliares. 
 
 A continuación se ingresa el valor de la intensidad de presión de balasto e intensidad 
máxima de presión en sub-balasto y se establece el espesor del balasto bajo el 
durmiente apoyándose en normativas extranjeras. 
Con respecto a la geometría de trazado, se sugiere elaborar un módulo geometría          
(parámetro G). 
 Es necesario indicar un radio mínimo de curva horizontal que represente la zona de 
tránsito de la vía férrea. 
 
 Se indica velocidad de directriz en función de los trenes disponibles en el país. 
 
 La implementación de una distancia de trocha adecuada permite identificar 
satisfactoriamente las condiciones de vías disponibles en el país. 
 
 Establecer una caracterización aproximada del tipo de terreno y pendientes de la vía 
férrea. 
 
 Se hace necesaria la estimación de peraltes aplicando normativas internacionales o 
criterios técnicos de otros países que permitan establecer volúmenes razonables. 
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Ilustración 4.5 GESTIÓN TÉCNICA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
Fuente: Byron Altamirano 
 
4.3.1 LIMITES DE CONTORNO DE LA PROPUESTA 
 
La condición de frontera con la que la presente propuesta metodológica funciona dentro de 
parámetros viables permite establecer los siguientes lineamientos: 
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Dada las evidentes complicaciones que presenta el trazado geométrico y las características 
intrínsecas del suelo; una apreciación de la influencia de los componentes de la vía más 
destacados permite generar  preceptos con fundamentos técnicos. 
 Para el presente proyecto  se considera estratégicamente que el presupuesto 
aproximado generado debe ser establecido por 1km de vía férrea, pero sin considerar 
volúmenes de corte, terraplén o cambios de pendiente para fines de valoración y 
suponiendo el caso más general. No obstante como la suposición de que todo el trazado 
de la vía férrea mantiene esta condición,  se ha implementado la estrategia de 
considerar la influencia del tipo de suelo y la geometría de trazado,de tal manera que 
afecte al presupuesto referencial  de manera acertada.  
 
 Dadas las circunstancias y considerando el objetivo de establecer un presupuesto 
referencial se ha convenido considerar  en el módulo geometría de trazado(G) el análisis 
para 1 km de vía férrea peraltada. 
 
 Como consecuencia de considerar la zona en la que se analiza el trayecto de la vía se 
puede asumir un porcentaje del trazado que cumple con la condición de frontera (tramo 
peraltado) del trazado de la vía y no en su totalidad. 
 
 Los valores que corresponden a rubros y que son afectados en la estimación del 
presupuesto están relacionados directamente con los volúmenes generados por el 
módulo de espesor balasto- subbalasto (parámetro S) y por el módulo (parámetro G) 
única y exclusivamente. 
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Ilustración 4.6 LÍMITES DE CONTORNO 
Fuente: Byron Altamirano 
 
4.3.2 INFORMACION DE APOYO 
 
Se procede con la utilización de datos de información referenciales y de guías técnicas que 
faciliten la implementación de ecuaciones y/o tablas del proyecto. 
Este tipo  de información debe tener el siguiente lineamiento: 
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 Las tablas de apoyo, datos informativos y normativas férreas deben contener 
información referente a la caracterización del suelo y/o geometría de trazado. 
 
 Con respecto al trazado geométrico de la vía se establece la necesidad de apoyarse en 
normas y reglamentos extranjeros que permitan definir adecuadamente una referencia 
razonable con un orden de magnitud aceptable.  
 
Ilustración 4.7 INFORMACIÓN DE APOYO 
Fuente: Byron Altamirano 
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4.4 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez conformada la metodología antes descrita y ya con valores y parámetros conocidos se 
empieza por definir los porcentajes de costos indirectos, costos unitarios y valores totales que 
arrojan los rubros considerados de la siguiente manera: 
 Se implementa un módulo que facilite la visualización global de todos los rubros 
participantes en la estimación del presupuesto referencial. 
 
 El ingreso de datos diferentes en cuanto a costos unitarios, volúmenes y cantidades de 
obra deben ser fáciles de modificar y cambiar de acuerdo a los requerimientos. 
 
 La adecuada visualización de los costos totales con y sin cambios por tipo de suelo 
(parámetro S) y geometría de trazado (parámetro G) debe estar garantizado en todo 
momento. 
 
 Los escenarios posibles de generar deben permitir elaborar expresiones matemáticas 
que permitan acceder rápidamente a un presupuesto referencial razonable en función 
del porcentaje de indirectos que el proyecto necesite. 
 
 Independientemente que se analice durmientes de madera o de hormigón la estimación 
del presupuesto referencial debe permitir al planificador la toma de decisión más 
adecuada de acuerdo a las características y requerimientos que la vía férrea demande. 
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Ilustración 4.8 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
Fuente: Byron Altamirano 
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CAPITULO V 
5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN V.E.V.F 1.0 MEDIANTE LA METODOLOGÍA SG 
(SUELO-GEOMETRÍA DE TRAZADO) PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA VÍA 
FÉRREA. 
 
La aplicación V.E.V.F 1.0 (valoración económica de vías férreas) ha sido desarrollada mediante 
la plataforma visual basic 2008 express edition, la misma que es de acceso gratuito en la red y 
con una licencia de 30 días para su uso. 
 
Ilustración 5.1 PANTALLA DE VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION 
Fuente: Byron Altamirano 
 
5.1.1 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN V.E.V. 1.0 
 
Como la aplicación funciona bajo el lenguaje de programación visual basic es necesario instalar 
todos los componentes que trae por defecto el paquete visual basic express 2008, para que la 
posterior instalación y ejecución se realice sin inconvenientes. 
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Ilustración 5.2 INSTALACIÓN DE VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Ilustración 5.3 PROGRESO DE LA INSTALACIÓN DE VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION 
Fuente: Byron Altamirano 
 
5.1.2 UTILIZACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA APLICACIÓN V.E.V.F 1.0 
 
Una vez instalado la aplicación en el equipo procedemos a crear un acceso directo al escritorio 
para trabajar más dinámicamente. 
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Ilustración 5.4 ACCESO DIRECTO DE LA APLICACIÓN V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Al hacer doble clic en el icono del programa se despliega la pantalla de inicio con las siguientes 
características: 
- Un cuadro para ingresar el nombre del usuario 
- Un cuadro para ingresar la contraseña de ejecución de la aplicación. 
Botones de acceso Valoración Económica de 
Vías Férreas versión 1.0 
 Ingreso de datos 
                                     Ilustración 5.5 PANTALLA DE INICIO DE V.E.V.F 1.0 
                                                           Fuente: Byron Altamirano 
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5.1.2.1 PANTALLA DE INICIO 
 
Se procede a ingresar los datos personales en cada cuadro que aparece en blanco; si la 
información ingresada es correcta se despliega un aviso de confirmación. 
 
Ilustración 5.6 PANTALLA CON INGRESO DE DATOS 
Fuente: Byron Altamirano 
 
 
Ilustración 5.7 PANTALLA DE BIENVENIDA V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Si los datos ingresados no corresponden a la información adecuada para la ejecución del 
programa se despliega una advertencia y se procede a cerrar automáticamente la aplicación. 
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Ilustración 5.8 PANTALLA DE USUARIO DESCONOCIDO V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
5.1.2.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Una vez autorizado el ingreso a la aplicación inmediatamente se despliega una pantalla que 
permite direccionar por dos posibles alternativas de análisis. 
-La primera alternativa hace referencia a durmientes de hormigón 
-La segunda alternativa hace referencia a durmientes de madera. 
 
Ilustración 5.9 PANTALLA DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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Si se opta por la primera alternativa siguiendo la instrucción de pantalla se despliega lo siguiente 
ventana con  un mensaje de confirmación. 
 
Ilustración 5.10 PANTALLA DE ALTERNATIVA HORMIGON V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Esta ventana hace referencia a que el análisis a seguir corresponde a durmientes de hormigón. 
Por otro lado si se considera la segunda alternativa siguiendo la instrucción de pantalla se 
despliega lo siguiente ventana con  un mensaje de confirmación. 
 
Ilustración 5.11 PANTALLA DE ALTERNATIVA MADERA V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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Si por alguna razón no se elige una de las dos alternativas o se ingresa equivocadamente el dato, 
automáticamente la aplicación despliega una ventana de advertencia. 
 
Ilustración 5.12 PANTALLA DE DATO ERRONEO V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
5.1.2.2.1 ALTERNATIVA DURMIENTES DE HORMIGON Y MADERA 
 
Independientemente de que se elija la opción 1 o 2, el programa despliega una pantalla con la 
siguiente interfaz. 
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Ilustración 5.13 PANTALLA DE GEOTECNIA Y TRAZADO V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Aquí en esta ventana se encuentra dos importantes parámetros necesarios para poder realizar 
un presupuesto referencial aproximado a la realidad. 
5.1.2.2.1.1 ESPESOR BALASTO-SUBBALASTO 
 
Al momento de hacer clic sobre el botón “espesor balasto-subbalasto”, aparece una nueva 
ventana en donde se procede a probar con diferentes valores para evidenciar los resultados de 
la aplicación en esta etapa, además se considera para fines de aplicación y evaluación de 
resultados a los parámetros Pm y Pc con valores de 4.5 y 1.5 kg/cm2 respectivamente, aunque 
dependiendo de las condiciones se puede optar por valores diferentes, para fines explicativos 
de la aplicación se procede únicamente con estos valores. 
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Ilustración 5.14 PANTALLA DE DISEÑO DE BALASTO-SUBBALASTO-SUBRASANTE CBR 6% V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Información del proyecto 
 Cbr % =6 
 Pm(intensidad de presión de balasto) =4.5 kg/cm2 
 Pc(intensidad máxima de presión en sub-balasto)=1.5 kg/cm2 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 83 
 
 Caracterización del estrato de subrasante como OL-MH-CH 
 Espesor subbalasto h=40cm 
 Espesor balasto h=23 cm según Talbot 
 Espesor  balasto h=52.10 cm según Ferrocarriles Nacionales Japoneses 
 
 
Ilustración 5.15 PANTALLA DE DISEÑO DE BALASTO-SUBBALASTO-SUBRASANTE CBR 14% V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Información del proyecto 
 Cbr % =14 
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 Pm(intensidad de presión de balasto) =4.5 kg/cm2 
 Pc(intensidad máxima de presión en sub-balasto)=1.5 kg/cm2 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 Caracterización del estrato de subrasante como CL-ML 
 Espesor subbalasto h=30cm 
 Espesor h=23 cm según Talbot 
 Espesor h=52.10 cm según Ferrocarriles Nacionales Japoneses 
 
 
Ilustración 5.16 PANTALLA DE DISEÑO DE BALASTO-SUBBALASTO-SUBRASANTE CBR 35% V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Información del proyecto 
 Cbr % =35 
 Pm(intensidad de presión de balasto) =4.5 kg/cm2 
 Pc(intensidad máxima de presión en sub-balasto)=1.5 kg/cm2 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 Caracterización del estrato de subrasante como GW-GP-GM-SW o también del tipo GC-
SP-SM-SC 
 Espesor subbalasto h= no se requiere subbalasto 
 Espesor h=23 cm según Talbot 
 Espesor h=52.10 cm según Ferrocarriles Nacionales Japoneses 
 
5.1.2.2.1.2 GEOMETRIA DE TRAZADO 
 
Al momento de hacer clic sobre el botón “geometría de trazado”, aparece una nueva ventana 
en donde se procede a probar con diferentes valores para evidenciar los resultados de la 
aplicación en esta otra etapa, no obstante es necesario mencionar que se ha recurrido a las 
normativas AREMA(American Railway Engineering and Maintenance of Way Association), y 
notas y criterios obtenidos de la Universidad Católica de Argentina, por considerarlas 
pertinentes para establecer parámetros relevantes de peraltes y volúmenes asociados ; pero se 
considera para fines de análisis y evaluación la velocidad de directriz de 40km/h  únicamente 
con fines explicativos, aunque puede adoptar cualquier valor sin inconveniente. 
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Ilustración 5.17 PANTALLA DE GEOMETRIA DE TRAZADO RADIO DE CURVA 60m V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Radio mínimo de curva horizontal = 60m 
 Velocidad de directriz =40km/h 
 Distancia de trocha =1067 mm 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 Caracterización aproximada de rasante 
 Peralte por formula = 149.35 mm 
 Peralte por tabla = 110 mm 
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 Volumen de balasto aproximado  por formula= 78.71m3 (peralte basado en la norma 
AREMA y aceptada mundialmente), se recomienda adoptar este valor para fines de 
estimación de volúmenes. 
 Volumen de balasto aproximado por tabla = 58.37 m3 (peralte basado en normativa 
Argentina con rango de aplicación limitado únicamente al ancho de trocha máximo de 
1676 mm y avalada por Ferrocarriles del Ecuador para ciertos tramos), en este caso se 
puede adoptar este valor pero a nivel de prefactibilidad únicamente. 
Los datos referentes al ancho de vía adoptado y distancia ocupada por el durmiente únicamente 
son informativos no inciden en el cálculo de los volúmenes, sirven de guía para el caso que se 
quisiera experimentar con otros anchos de trochas; para este caso si se adopta un ancho de 
trocha de 1067mm el ancho de vía que se adopta puede ser de 2.70m. 
 
Ilustración 5.18 PANTALLA DE GEOMETRIA DE TRAZADO RADIO DE CURVA 150m V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Radio mínimo de curva horizontal = 150m 
 Velocidad de directriz =40km/h 
 Distancia de trocha =1067 mm 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 Caracterización aproximada de rasante 
 Peralte por formula = 59.74 mm 
 Peralte por tabla = 110 mm 
 Volumen de balasto aproximado  por formula= 31.42m3 (peralte basado en la norma 
AREMA y aceptada mundialmente), se recomienda adoptar este valor para fines de 
estimación de volúmenes. 
 Volumen de balasto aproximado por tabla = 58.37m3 (peralte basado en normativa 
Argentina con rango de aplicación limitado únicamente al ancho de trocha máximo de 
1676 mm y avalada por Ferrocarriles del Ecuador para ciertos tramos), en este caso el 
volumen es aproximadamente el doble del volumen obtenido por la normativa AREMA. 
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Ilustración 5.19 PANTALLA DE GEOMETRIA DE TRAZADO RADIO DE CURVA 1000m V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Radio mínimo de curva horizontal = 1000m 
 Velocidad de directriz =40km/h 
 Distancia de trocha =1067 mm 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 Caracterización aproximada de rasante 
 Peralte por formula = 8.96 mm 
 Peralte por tabla = 110 mm 
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 Volumen de balasto aproximado  por formula= 4.26m3 (peralte basado en la norma 
AREMA y aceptada mundialmente), se recomienda adoptar este valor para fines de 
estimación de volúmenes. 
 Volumen de balasto aproximado por tabla = 58.37 m3 (peralte basado en normativa 
Argentina con rango de aplicación limitado únicamente al ancho de trocha máximo de 
1676 mm y avalada por Ferrocarriles del Ecuador para ciertos tramos), este valor queda 
sobredimensionado porque solo considera el ancho de trocha pero no toma en cuenta 
el radio de curva, peor la velocidad de directriz), por tal razón para fines de estimación 
de volúmenes no debe ser considerado.  
 
Ilustración 5.20 PANTALLA DE GEOMETRIA DE TRAZADO TROCHA 1800mm V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
En esta ventana se introdujo como datos de entrada: 
 Radio mínimo de curva horizontal = 60m 
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 Velocidad de directriz =40km/h 
 Distancia de trocha =1800 mm 
En esta ventana se obtiene como datos de salida: 
 Caracterización aproximada de rasante 
 Peralte por formula = 251.95 mm 
 Peralte por tabla = Fuera de rango 
 Volumen de balasto aproximado  por formula= 223.69m3 (peralte basado en la norma 
AREMA y aceptada mundialmente), se recomienda adoptar este valor para fines de 
estimación de volúmenes. 
 Volumen de balasto aproximado por tabla = 0 m3 (peralte basado en normativa 
Argentina con rango de aplicación limitado únicamente al ancho de trocha máximo de 
1676 mm y avalada por Ferrocarriles del Ecuador para ciertos tramos), en este caso el 
valor esta fuera de rango. 
5.2 DATOS REFERENCIALES DE GUÍA 
 
Este tipo de información que tiene el programa es el resultado de incluir las fórmulas y tablas 
con las que el algoritmo del programa funciona; se puede acceder desde la pantalla que a 
continuación se presenta o desde las ventanas de espesor balasto-subbalasto y geometría de 
trazado; además sirven como ayuda para determinar mejores criterios técnicos al momento de 
analizar y evaluar en cada etapa. 
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Ilustración 5.21 PANTALLA DE DATOS REFERENCIALES DE GUÍA V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
 
Ilustración 5.22 PANTALLA DE AYUDA FORMULA TALBOT V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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Ilustración 5.23 PANTALLA DE AYUDA FORMULA FERROCARRILES JAPONESES V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
 
Ilustración 5.24 PANTALLA DE AYUDA CBR QUITO LATACUNGA V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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Ilustración 5.25 PANTALLA DE AYUDA VALORES RECOMENDABLES V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Ilustración 5.26 PANTALLA DE AYUDA COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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Ilustración 5.27 PANTALLA DE AYUDA TABLA CBR V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
5.3 GENERACION DE REPORTE 
 
Una vez culminada las etapas anteriores se procede finalmente a la elaboración del reporte que 
contiene el presupuesto referencial del proyecto que se analiza. 
Par tal propósito se dirige a la barra de herramientas de la aplicación V.E.V.F 1.0 y se hace clic 
en la opción Reporte y a continuación Generar, como consecuencia de despliega la siguiente 
interfaz que contiene valores por defecto y otro vacíos que es necesario llenarlos. 
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Si la opción elegida es “durmientes de hormigón” la ventana que aparece es la siguiente: 
 
Ilustración 5.28 PANTALLA DE GENERACION DE RESULTADOS HORMIGÓN V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
Si la opción elegida es “durmientes de madera” la ventana que aparece es la siguiente: 
 
Ilustración 5.29 PANTALLA DE GENERACION DE RESULTADOS MADERA V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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5.3.1 REPORTE GENERADO PARA DURMIENTES DE HORMIGON  
 
Se procede a ingresar los datos de información del proyecto y los valores faltantes en función 
de la siguiente metodología: 
 Ingresar el nombre y autor del proyecto 
 Ingresar volumen de suministro y/o transporte de préstamo importado = 1080m3 
(0.40*1000*2.70, suponiendo 0.40cm basado en la tabla 2 aplicación V.E.V.F 1.0) 
 Ingresar volumen de terraplén de préstamo local = 0 (para fines prácticos se asume valor 
de 0 m3,aunque para fines de elaboración más al detalle este valor debe ser ingresado 
con el respaldo de estudio geotécnico particular) 
 Ingresar volumen de suministro y transporte de sub-balasto = 1080 m3 
(0.40*1000*2.70, considerando 0.40 m3 obtenido de la aplicación V.E.V.F 1.0) 
 Ingresar volumen de suministro y transporte de balasto = 675 m3 
(0.25*1000*2.70,considerando 0.23 m3 obtenido de la aplicación V.E.V.F 1.0) 
 Ingresar volumen de tendido y colocación de sub-balasto = 1080 m3 
 Ingresar volumen de colocación, perfilado y bateo  = 675 m3 
A continuación en Valor Referencial 1 
 Hacer clic en botón Run 1 
 Ingresar porcentaje de indirectos(se considera 20% de indirectos) 
 Hacer clic en botón Run 2 
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Ilustración 5.30 PANTALLA DEL REPORTE Y SALIDA DE DATOS HORMIGÓN-REFERENCIAL 1 Y 20% DE C.I V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
A continuación en Valor Referencial 2 
 Ingresar volumen en m3 adicional = 27.54 m3 (35*78.712*0.01 ,suponiendo un 35% de 
curvas peraltadas en un kilómetro de vía, con la ayuda del volumen obtenido de la 
aplicación V.E.V.F 1.0 que genera un valor aproximado de 78.712 m3) 
 Hacer clic en botón Run 3 
 Ingresar porcentaje de indirectos( se considera dos casos de 20% y 25% de indirectos) 
 Hacer clic en botón Run 4 
Finalmente comparar resultados. 
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Ilustración 5.31 PANTALLA DEL REPORTE Y SALIDA DE DATOS HORMIGÓN-REFERENCIAL 2 Y 20% DE C.I V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Ilustración 5.32 PANTALLA DEL REPORTE Y SALIDA DE DATOS HORMIGÓN-REFERENCIAL 2 Y 25% DE C.I V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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5.3.2 REPORTE GENERADO PARA DURMIENTES DE MADERA 
 
Se procede a ingresar los datos de información del proyecto y los valores faltantes en función 
de la siguiente metodología: 
 Ingresar el nombre y autor del proyecto 
 Ingresar volumen de suministro y/o transporte de préstamo importado = 1080m3 
(0.40*1000*2.70, suponiendo 0.40cm basado en la tabla 2 aplicación V.E.V.F 1.0) 
 Ingresar volumen de terraplén de préstamo local  = 0 (para fines prácticos se asume 
valor de 0 m3,aunque para fines de elaboración más al detalle este valor debe ser 
ingresado con el respaldo de estudio geotécnico particular) 
 Ingresar volumen de suministro y transporte de sub-balasto = 1080 m3 
(0.40*1000*2.70, considerando 0.40 m3 obtenido de la aplicación V.E.V.F 1.0) 
 Ingresar volumen de suministro y transporte de balasto = 675 m3 
(0.25*1000*2.70,considerando 0.23 m3 obtenido de la aplicación V.E.V.F 1.0) 
 Ingresar volumen de tendido y colocación de sub-balasto = 1080m3 
 Ingresar volumen de colocación, perfilado y bateo = 675 m3 
A continuación en Valor Referencial 1 
 Hacer clic en botón Run 1 
 Ingresar porcentaje de indirectos( se considera 20% de indirectos) 
 Hacer clic en botón Run 2 
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Ilustración 5.33 PANTALLA DEL REPORTE Y SALIDA DE DATOS MADERA-REFERENCIAL 1 Y 20% DE C.I V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
A continuación en Valor Referencial 2 
 Ingresar volumen en m3 adicional= 27.54 m3 (35*78.712*0.01 ,suponiendo un 35% de 
curvas peraltadas en un kilómetro de vía, con la ayuda del volumen obtenido de la 
aplicación V.E.V.F 1.0 que genera un valor aproximado de 78.712 m3) 
 Hacer clic en botón Run 3 
 Ingresar porcentaje de indirectos( se considera dos casos de 20% y 25% de indirectos) 
 Hacer clic en botón Run 4 
Finalmente comparar resultados. 
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Ilustración 5.34 PANTALLA DEL REPORTE Y SALIDA DE DATOS MADERA-REFERENCIAL 2 Y 20% DE C.I V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
 
 
Ilustración 5.35 PANTALLA DEL REPORTE Y SALIDA DE DATOS MADERA-REFERENCIAL 2 Y 25% DE C.I V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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5.4 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se ha procedido considerando los casos más desfavorables correspondientes a un cbr=6%  tanto 
para el análisis de durmientes de hormigón, como para el caso de durmientes de madera. 
Los resultados obtenidos se pueden evidenciar en la siguiente tabla de resumen: 
 
Tabla 5.1 RESULTADOS DE V.E.V.F 1.0 CON DURMIENTES DE HORMIGÓN Y MADERA 
Realizado por: Byron Altamirano 
 
Los valores totales correspondientes a las columnas “referencial 1”, tanto para los durmientes 
de hormigón como para los de madera corresponden a valores con un porcentaje de costos 
indirectos del 20%, no se considera volúmenes de terraplén y la influencia de la geometría no 
está considerada. 
Los valores totales correspondientes a las “columnas referencial 2”, tanto para los durmientes 
de hormigón como para los de madera corresponden a valores con un porcentaje de costos 
indirectos del 20% y 25%, no se considera volúmenes de terraplén y la influencia de la geometría 
esta considera en el volumen adicional generado por la aplicación V.EV.F 1.0. 
Dada la facilidad de la aplicación V.E.V.F 1.0 para generar diferentes tipos de escenarios y análisis 
se ha establecido dos tipos de ecuaciones únicamente para la “columna referencial 2”, que 
REFERENCIAL 1 REFERENCIAL 1
SUBTOTAL ($)= 551002 625585
%INDIRECTOS= 20 20 25 20 20 25
TOTAL ($)= 661202.4 661984.8 689567.5 750702 751484.4 782796.25
DURMIENTES DE MADERA
PRESUPUESTOS REFERENCIALES POR KILOMETRO DE VIA FERREA
RESULTADOS DE V.E.V.F 1.0
REFERENCIAL 2
DURMIENTES DE HORMIGON
REFERENCIAL 2
626237551654
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permiten establecer presupuestos referenciales más próximos a la realidad tanto para vías 
férreas con durmientes de hormigón como para vías con durmientes de madera. 
La propuesta metodológica implementada permite desarrollar ecuaciones matemáticas de 
tendencia lineal que se ajustan satisfactoriamente para cada caso que el usuario o diseñador 
desee, para este caso en particular se obtiene las siguientes ecuaciones: 
Vías férreas con durmientes de hormigón y con una influencia aproximada del 35% de curvas 
peraltadas en un km de vía; la ecuación que satisface las condiciones antes planteadas: 
Y=5516.5X + 551654 
 
 
Ilustración 5.36 PANTALLA DE ECUACION DURMIENTES DE HORMIGÓN V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
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Vías férreas con durmientes de madera y con una influencia aproximada del 35% de curvas 
peraltadas en un km de vía; la ecuación que satisface las condiciones antes planteadas: 
Y=6262.4X + 626237 
 
 
Ilustración 5.37 PANTALLA DE ECUACION DURMIENTES DE MADERA V.E.V.F 1.0 
Fuente: Byron Altamirano 
Como resultado de aplicar las expresiones antes descritas se puede generar valores de 
presupuestos referenciales por km de vía férrea para cualquier porcentaje de costos indirectos 
y con las condiciones antes mencionadas. 
Considerando durmientes de hormigón: 
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% indirectos Presupuesto referencial($) 
20 661984 
21 667500.5 
22 673017 
23 678533.5 
24 684050 
25 689566.5 
 
Tabla 5.2 RESULTADOS DE LA ECUACIÓN CON DURMIENTES DE HORMIGÓN  
Realizado por: Byron Altamirano 
 
Considerando durmientes de madera: 
 
% indirectos Presupuesto referencial($) 
20 751485 
21 757747.4 
22 764009.8 
23 770272.2 
24 776534.6 
25 782797 
 
Tabla 5.3 RESULTADOS DE LA ECUACIÓN CON DURMIENTES DE MADERA  
Realizado por: Byron Altamirano 
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5.4.1 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 
 
Considerando que el objetivo de establecer un presupuesto referencial aproximado de un 
kilómetro de vía férrea debe satisfacer requerimientos  específicos o responder a beneficios 
particulares, originados como resultados de una toma de decisiones con ayuda de la 
metodología planteada , se ha recurrido a establecer la relación costo-beneficio que permite 
que la aplicación de la metodología Suelo-Geometría(S-G) planteada en el programa V.E.V.F 
1.0(valoración económica de vías férreas)se vuelva rentable y sobretodo genere un impacto 
tanto social, turístico y cultural. 
Los beneficios económicos directos que se generan con la ejecución de la metodología planteada 
permite establecer los siguientes lineamientos. 
 El incremento en el nivel de consumo (mayor uso) del transporte ferroviario  
ecuatoriano como consecuencia de una adecuada planificación, rehabilitación y 
mejoramiento de la calidad del servicio, de los equipos, de las frecuencias y de las rutas 
del ferrocarril. 
 El mejoramiento de la calidad del servicio integral del sistema ferroviario. 
 Sin embargo como resultado de buscar la calidad y mejoramiento continuo los 
beneficios a los diferentes tipos de usuarios se ven reflejados en la calidad de los 
servicios de transporte, turismo, estadía, alimentación y cultura. 
 Se evidencia como resultado de la adecuada metodología planteada en este proyecto, 
que los servicios generados por la disponibilidad de locales comerciales y bienes 
inmuebles tengan un impacto positivo tanto económico como social. 
 108 
 
5.4.1.1 OPCIONES PLANTEADAS 
 
El análisis costo beneficio plantea como escenario base a 1km de vía férrea y sin la 
implementación de la metodología S-G(suelo-geometría); además de dos  alternativas 
generadas con la ayuda estratégica de la aplicación de V.E.V.F 1.0 (valoración económica de vías 
férreas) y que son susceptibles de comparación. 
Como resultado de un análisis previo por medio de la aplicación V.E.V.F 1.0 (valoración 
económica de vías férreas) se ha procedido a la elaboración de las siguientes opciones o 
lineamientos a seguir. 
 
Tabla 5.4 RESUMEN DE OPCIONES PLANTEADAS  
Realizado por: Byron Altamirano 
 
5.4.1.2 ESTIMACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS COSTOS 
 
La siguiente tabla permite apreciar a manera resumida los costos por kilómetro de vía férrea 
rehabilitada para cada opción según la metodología planteada en el programa V.E.V. F F1.0. 
(valoración económica de vías férreas). 
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Tabla 5.5 RESUMEN COSTO POR KILÓMETRO  
Realizado por: Byron Altamirano 
 
5.4.1.3 EL COSTO TOTAL 
El costo total considerando cada opción implementada a través de la metodología S-G del 
programa V.E.V.F 1.0 permite establecer casos particulares de análisis; por tanto para el 
presente análisis se ha definido una longitud de aproximadamente 100 km de vía férrea a 
rehabilitarse. 
 
Tabla 5.6 COSTO TOTAL EN 100KM DE VÍA-OPCIONES 1 Y 2  
Realizado por: Byron Altamirano 
Estos precios globales pueden sufrir alteraciones como consecuencia de la aplicación para casos 
particulares tanto de geometría de trazado como tipos de suelo; en este punto la aplicación 
metodológica del programa V.E.V.F 1.0 se convierte en una herramienta simple pero poderosa 
de simulación de escenarios probables.  
 
 
FILIAL CENTRO                           FILIAL SURCOSTO TOTAL DE REHABILITACIÓN. USD $
66198480 66151440 66124440
75148440 75101400 75074400
FILIAL LITORAL
DURMIENTES DE HORMIGÓN
DURMIENTES DE MADERA
OPCIÓN 1   $
OPCIÓN 2   $
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5.4.1.4 CÁLCULO DEL BENEFICIO 
 
Como se puede apreciar, se genera un ahorro en los costos de rehabilitación en cada opción 
respecto al escenario base tomando en cuenta las siguientes consideraciones. 
El escenario base ha partido del supuesto que se va a rehabilitar 100 kilómetros escogidos para 
el presente análisis y se considera además que dichos  kilómetros de vía férrea pueden estar 
ubicados en la filial centro, sur o litoral de FEEP (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública).  
 
Tabla 5.7 ESCENARIO BASE EN 100KMSIN METODOLOGÍA S-G  
Realizado por: Byron Altamirano 
 
 
Tabla 5.8 AHORRO EN RELACIÓN AL ESCENARIO BASE  
Realizado por: Byron Altamirano 
Por lo tanto claramente las dos alternativas planteadas presentan un ahorro en la rehabilitación 
del tramo de vía planteada; sin embargo dados las condiciones que fueron ingresadas al 
programa V.E.V.F 1.0 tanto para la alternativa de durmiente de hormigón como para la de 
durmiente de madera, se evidencia que generan el mismo valor en ahorro para el mismo tramo 
de 100km; no obstante se puede establecer erróneamente que para un período de tiempo daría 
D.HORMIGÓN D.MADERA
66120240 75070200
ESCENARIO 
BASE  
PRECIO EN $
78240 31200 4200
FILIAL SUR FILIAL LITORAL
VALORES EN DÓLARES (2016)
78240 31200 4200DURMIENTES DE 
HORMIGÓN
OPCIÓN 2   
DURMIENTES DE 
MADERA
FILIAL CENTRO                           
OPCIÓN 1   
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lo mismo optar por cualquiera de las dos opciones, sin embargo aunque numéricamente el valor 
es el mismo, el criterio técnico que involucra la selección de cualquiera de las dos opciones 
influye directamente en la dispersión de datos y valores posibles a obtenerse por tal razón se ha 
elegido tres filiales para evidenciar la influencia del CBR por zonas de implementación. 
Por lo tanto como resultado de implementar la metodología S-G(suelo-geometría) en el 
programa V.E.V.F (valoración económica de vías férreas versión 1.0 ) permite una estimación 
más real del precio referencial evaluado, porque aunque los valores en beneficio o ahorro son 
los mismos, no ocurre lo mismo con los valores totales del precio referencial, por ejemplo para 
la opción 1, filial centro y durmientes de hormigón, el valor total es de $66198480 con 
metodología S-G y para la misma opción el valor es de $66120240. En principio resulta evidente 
que el precio se incrementa con la aplicación de la metodología S-G y el programa V.E.V.F 1.0, 
pero como resultado de la influencia de la misma metodología planteada, este incremento se 
convierte automáticamente en un ahorro a futuro ya sea para rehabilitación o mantenimiento, 
que se ve reflejado en los $78240 en el tramo de 100km planteado. 
Obviamente al momento de introducir estrictamente la influencia del mantenimiento vial 
ferroviario en el tramo y tiempo establecidos en el análisis, los datos cambian tanto en el origen 
como en sus valores de tendencia. No obstante, para la presente tesis se ha planteado la 
implementación metodológica de precios referenciales a través del programa V.E.V.F 1.0  que 
maneja el método S-G(suelo-geometría) pero orientado única y exclusivamente a la etapa de 
rehabilitación ferroviaria; por lo tanto cualquier otro tipo de análisis que involucre 
mantenimiento vial, sale del alcance del presente trabajo. 
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5.4.1.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO 
 
La relación beneficio-costo de cada opción planteada en este análisis se genera como resultado 
de recurrir a un artificio planteado por el autor de la presente tesis; dado que, por lo general el 
análisis del VPN (valor presente neto) se realiza a proyectos de inversión y no a la validación e 
implementación de métodos de estimación de precios referenciales. 
En tal circunstancia se ha procedido de manera estratégica a establecer dos parámetros 
fundamentales para enlazar el análisis beneficio-costo, con la metodología S-G(propuesto en el 
programa V.E.V.F1.0) a los cuales se los ha denominado parámetro sin metodología con costo=A 
y al otro parámetro con metodología con costo=B. 
 
Ilustración 5.38 ARTFICIO DE ENLACE DEL VPN CON METODOLOÍA S-G 
Fuente: Byron Altamirano 
 
Una vez definido los parámetros globales se procede a la conversión y traslado de los valores 
propuestos en las opciones 1-2 a una línea de tiempo para las tres filiales planteadas, de tal 
manera que se pueda implementar el concepto del VPN(valor presente neto) incluyendo 
intrínsecamente la influencia de la propuesta metodología S-G(suelo-geometría) y la ayuda de 
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la aplicación V.E.V.F 1.0 (valoración económica de vías férreas); así por ejemplo se procede a 
realizar el siguiente traslado como se aprecia en la figura para cada caso particular. 
 
 
Ilustración 5.39 EJEMPLO DEL ARTFICIO DE ENLACE VPN CON METODOLOÍA S-G 
Fuente: Byron Altamirano 
Sin embargo, aunque se establezca este artificio es necesario recurrir además a una tasa de 
interés que permita aplicar el principio del VPN(valor presente neto), para lo cual se han 
generado tasas de interés genéricas con la ayuda de los parámetros A y B(descritos 
anteriormente) para todos los casos. 
 
Ilustración 5.40 ARTIFICIO DE TRASLADO A UNA LINEA DE TIEMPO 
Fuente: Byron Altamirano 
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Tabla 5.9 INTERÉS GENÉRICO DE TRASLADO VPN CON METODOLOGÍA S-G  
Realizado por: Byron Altamirano 
 
Evidentemente resulta inquietante el porcentaje de interés que aporta cada filial en función de 
las dos opciones planteadas, motivo por lo cual se puede asumir que el porcentaje  de interés 
que aporta a la ecuación general del VPN(valor presente neto) es cero por lo tanto basta con 
proceder con la diferencia entre el valor del escenario base y la opción 1 o 2 según el caso; así 
el cálculo del VPN(valor presente neto) queda definido formalmente. 
 
 
Tabla 5.10 VALOR PRESENTE NETO  
Realizado por: Byron Altamirano 
FILIAL LITORAL
78.24 31.2 4.20
78.24 31.20 4.20
OPCIÓN 1   
DURMIENTES DE 
HORMIGÓN
OPCIÓN 2   
DURMIENTES DE 
MADERA
FILIAL CENTRO                           FILIAL SUR
VPN B-C   EN MILES DE USD$
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Como los valores presentes netos calculados son mayores que cero, en primera instancia se 
concluye que el proyecto de rehabilitación planteado a través de la implementación de la 
metodología S-G  es rentable, por lo cual el proyecto de rehabilitación puede aceptarse. 
Una vez definido la rentabilidad de la aplicación de la metodología S-G a través del programa 
V.E.V.F 1.0, se puede proceder con el análisis costo beneficio que involucre el presupuesto 
referencial ya validado por el programa, pero ya orientado a un proyecto de inversión formal en 
donde los indicadores financieros como el VPN(valor presente neto) ya son proyectados con tasa 
de interés y tiempos concordantes a las necesidades particulares de cada proyecto, sin embargo 
como el objetivo primordial de este trabajo es establecer una propuesta metodológica que 
optimice tanto económicamente como técnicamente el precio referencial por kilómetro de vía 
férrea rehabilitada; el análisis de tipo financiero con indicadores como el V.P.N, el T.I.R y la 
relación B/C salen del alcance del tema de tesis planteado. 
Aunque ya se han establecidos los lineamientos en los cuales la metodología planteada en el 
programa V.E.V F 1.0  hace que se vuelva rentable técnica y económicamente una rehabilitación, 
se hace necesario también mencionar el beneficio económico que conlleva la rehabilitación de 
tramos de vías férreas a nivel de consumo, tal es así que si se toma como referencia a un estudio 
de evaluación económica realizado por HidroPlan Cia.Ltda en julio del 2010 en el tramo Durán-
Quito, salta a la vista que durante los primeros cuatro años de operación del tren, la Empresa 
Pública Ferrocarriles del Ecuador reportó ingresos de alrededor de $8503742 con respecto al 
cobro de las tarifas del servicio de transporte. Dadas las condiciones de la rehabilitación 
planteadas, se justifica nuevamente la aplicación de la metodología S-G planteado en la presente 
tesis. 
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Finalmente los ingresos provenientes de los arrendamientos  de locales comerciales y bienes 
inmuebles que presenta el sistema de ferrocarril ecuatoriano  durante los mismos primeros 
cuatro años de operación, ha reportado un beneficio económico de alrededor de $2124000 de 
acuerdo a datos proporcionados por HidroPlan Cia.Ltda. De esta manera se confirma 
nuevamente que el resultado de implementar una rehabilitación de la línea férrea a través de 
una metodología rentable y técnicamente viable, permite al corto y mediano plazo no solo 
generar beneficios económicos, sino también contribuye a la dinamización de las economías 
locales, incentiva al turismo, la inversión privada y ayuda al fortalecimiento de los lazos 
culturales y de integración de los pueblos por donde el trazado de la línea férrea hace su 
presencia. 
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CAPITULO VI 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 De la experiencia adquirida en la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, se puede 
aseverar que una rehabilitación de la línea férrea adecuada y técnicamente ejecutada, 
facilita el funcionamiento de la vía de manera óptima por un período aproximado de 
tres años; aunque  se evidencia que el desgaste de la superestructura ocasionado por la 
frecuencia de las unidades ferroviarias y la influencia de factores ambientales, ocasiona 
que los tramos de vías férreas sufran un desgaste paulatino, la implementación de una 
rehabilitación técnica con la ayuda de la metodología S-G(suelo-geometría), posibilita 
que los mantenimientos rutinarios y correctivos sean más eficientes tanto económica 
como técnicamente en los tres años en los cuales la vía rehabilitada cumple 
satisfactoriamente condiciones de diseño y seguridad tanto para la propia vía como para 
las unidades turísticas ferroviarias que circulan por la filiales norte, centro, sur y litoral 
de FEEP(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública) . 
 
 Se establece, como consecuencia de implementar la metodología S-G(suelo-geometría) 
en el programa V.E.V.F (valoración económica de vías férreas versión 1.0 ) se logra una 
estimación más real del precio referencial por kilómetro de vía rehabilitado, debido a 
que se conciben criterios técnicos globales que involucran  una metodología alternativa 
para la concepción inicial de un presupuesto referencial de rehabilitación; se evidencia 
que los valores resultantes son mayores que en un presupuesto normal del mismo tipo, 
pero este incremento no se constituye en un gasto, por el contrario se transforma en un 
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beneficio a corto y mediano plazo porque si se analiza los valores totales del precio 
referencial de un caso particular, para la opción 1, filial centro y durmientes de 
hormigón, el valor total es de $66198480 con metodología S-G y para la misma opción 
el valor es de $66120240 sin metodología. En principio resulta evidente que el precio se 
incrementa con la aplicación de la metodología S-G y el programa V.E.V.F 1.0, pero como 
resultado de la influencia de la misma metodología planteada, este incremento se 
convierte automáticamente en un ahorro a corto y mediano plazo, ya sea para 
rehabilitación o mantenimiento, dado que los $78240 de diferencia se convierten en un 
beneficio económico debido a que los criterios técnicos usados en la metodología S-G 
garantizan la vida útil y eficiencia de los diseños de vía férrea; por lo tanto al no optar 
por la utilización del programa V.E.V.F 1.0 (valoración económica de vías férreas versión 
1.0  programado con metodología suelo-geometría)  se incurre en una grave decisión 
técnica, económica e incluso política; porque, aunque en primera instancia se puede 
elegir establecer un presupuesto referencial de rehabilitación férrea sin la metodología 
y aparentemente resultar más barato; en el transcurso de semanas y sino de días, la vía 
férrea tiende a deteriorarse más rápido de lo normal, porque simple y sencillamente un 
presupuesto inicial concebido sin los parámetros S-G(suelo-geometría) planteados en 
esta tesis, origina una rehabilitación superficial, que en campo y en la realidad origina a 
cada momento reajustes de precios, conflictos con contratistas, problemas con 
entidades fiscalizadoras, falta de calidad en los trabajo de rehabilitación, etc. 
 
 Una vez definido el beneficio económico de la implementación de la simple pero 
poderosa herramienta metodológica S-G (suelo-geometría) usada en el programa 
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V.E.V.F 1.0, resulta impactante el alcance que tiene, si se analiza desde la perspectiva de 
que la mejor inversión es el ahorro, y la mejor manera de ahorrar es gastar lo 
técnicamente necesario de acuerdo a las exigencias de la vía. Por lo tanto al establecer 
dos rehabilitaciones al año  en dos tramos de las mismas características, en principio 
como resultado de implementar la metodología antes descrita, se produce un 
incremento de $156480, pero fácilmente se justifica si se considera que al año resulta 
que los rubros de mantenimiento o de reconstrucción  fácilmente triplican esa cantidad 
a $469440 aproximadamente sin recurrir al método S-G, incurriendo en pérdida 
económica y afectando directa e indirectamente las economías locales, pérdida de 
turistas y daños en la vía o trenes como resultado de la mala calidad de la rehabilitación, 
por lo tanto en este caso de análisis, el ahorro o beneficio económico generado es del 
orden de $312960. Es así que este beneficio representa una ventaja para la Empresa 
Pública Ferrocarriles del Ecuador y para posibles contratistas debido a que al conocer y 
estimar un presupuesto adecuado, la toma de decisiones resulta menos dramática y más 
técnica. 
 
 Al analizar tres alternativas mediante la metodología descrita, se ha obtenido resultados 
interesantes para las filiales centro, sur y litoral, debido a que los factores 
determinantes(suelo-geometría) que producen la variación del presupuesto referencial 
por kilómetro de vía férrea rehabilitada, ha permitido que se analice valores 
referenciales tanto para durmientes de hormigón como para durmientes de madera; es 
así que para rehabilitar 1 km de vía con durmiente de hormigón para la filial centro 
resulta $661984.8, mientras que con durmientes de madera es de $751484.4, es decir 
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si se opta por durmientes de hormigón resulta $89499.6 más barato que los de madera, 
y esta tendencia en ahorro se mantiene también para las filiales sur y litoral, en donde 
se han adoptado valores de CBR bajos de cada zona característica e ingresado al 
programa V.E.V.F. 1.0 con metodología S-G. 
 
 Se establece que para los diferentes tipos de suelo y geometría de trazado de vía férrea, 
la aplicación del programa V.E.V.F 1.0 (Valoración Económica Vía Férrea Versión No.1) 
diseñado en visual basic 2008 express edition, genera valores referenciales y optimiza 
costos de mano de obra, equipo, materiales y transporte, consistentes a la realidad 
económica del País. 
    
  Como resultado de generar valores para el caso más desfavorable mediante la interfaz 
de V.E.V.F 1.0 (metodología S-G) pero considerando técnicamente lo mejor, un suelo 
con un CBR=6%, Pm (intensidad de presión de balasto) de 4.5 kg/cm2 y Pc (intensidad 
máxima de presión en sub-balasto) de 1.5 kg/cm2; se obtiene como datos de salida 
espesores de sub-balasto de 40 cm y un espesor de balasto de 23cm que se lo puede 
aproximar a 25 cm. 
 
 El valor de 52.10 cm de balasto generado mediante la fórmula de los Ferrocarriles 
Nacionales Japoneses, representa un valor bastante conservador de diseño y no se 
ajusta a la realidad de las vías férreas en el Ecuador. 
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 Se establece en la interfaz de geometría de trazado de V.E.V.F 1.0 (metodología S-G)  
para el caso de un CBR=6%,con radio mínimo de curva horizontal de 60 m, una velocidad 
de directriz de 40 km/h y una distancia de trocha de 1067mm; que los valores generados 
caracterizan al terreno ondulado con una pendiente de rasante entre 0.005 y 
0.015,aunque es necesario constatar en campo con condiciones reales; además se 
obtiene un peralte por fórmula de 149.35 mm, un peralte por tabla de 110 mm,un 
volumen aproximado de 78.71m3 y 58.37m3 por fórmula y por tabla respectivamente. 
Para este caso en particular y con  fines de generación del reporte del presupuesto 
referencial se utiliza los valores generados por fórmula. 
 
 Se determina como pivot para la generación de volúmenes por condiciones de 
geometría de trazado de manera muy aproximada a un kilómetro de vía férrea 
peraltada, de tal manera que para un kilómetro de vía férrea particular se pueda 
considerar un porcentaje de curvas peraltas, en el caso del  suelo con CBR de 6% y con 
un porcentaje de curvas peraltadas del 35% se determina un volumen adicional de 27.54 
m3. 
 
 Mediante la correcta aplicación de la interfaz “espesor sub-balasto-balasto” y 
“geometría de trazado” de la aplicación V.E.V.F 1.0; se establece la generación del 
reporte pero considerando un volumen de terraplén de 0 m3 por facilidad y por 
necesitar de informes adicionales y particulares dependiendo la situación. 
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 Para el caso de elegir la opción durmientes de hormigón y con un suelo de CBR de 6% 
se evidencia que el presupuesto referencial 1 presenta un valor de $ 661.202,4 con un 
porcentaje de indirectos del 20%, pero al implementar la interfaz de V.E.V.F 1.0 se 
incorpora además la ventaja de establecer el “presupuesto referencial 2” considerando 
un volumen adicional por geometría de trazado; se ha establecido dos casos, el primero 
hace referencia a un presupuesto de aproximadamente de $661.984,8 con 20% de 
costos indirectos y el otro con un valor de $ 689.567,5 pero con 25% de indirectos. 
 
 Para el caso de elegir la opción durmientes de madera y con un suelo de CBR de 6% se 
evidencia que el presupuesto referencial 1 presenta un valor de $750.702,00 con un 
porcentaje de indirectos del 20%, pero al implementar la interfaz de V.E.V.F 1.0 se 
incorpora además la ventaja de establecer el “presupuesto referencial 2” considerando 
un volumen adicional por geometría de trazado; se ha establecido dos casos, el primero 
hace referencia a un presupuesto de aproximadamente de $751.484,4 con 20% de 
costos indirectos y el otro con un valor de $ 782.796,25 pero con 25% de indirectos. 
 
 Se establece que para un presupuesto más aproximado a la realidad, los valores 
obtenidos con respecto al “referencial 2” de la aplicación V.E.V.F 1.0 ya sea 
considerando durmientes de hormigón o madera cumplen de mejor manera con este 
propósito. 
 
 La aplicación V.E.V.F 1.0 (metodología S-G) permite generar múltiples escenarios y 
posibilidades en cuanto a determinar los presupuestos referenciales, se ha tomado 
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como ejemplo a un suelo con CBR de 6%,con 35% de curvas peraltadas y un ancho de 
trocha de 1067mm; para la generación de expresiones matemáticas que satisfacen las 
condiciones antes mencionadas; así para realizar un análisis de durmientes de hormigón 
la ecuación a utilizar corresponde a  Y=5516.5 X + 551654 , mientras que para 
durmientes de madera la expresión que satisface corresponde a Y=6262.4 X + 626237. 
Ambas ecuaciones son del tipo lineal y se ajustan satisfactoriamente a los valores totales 
que genera la aplicación V.E.V.F 1.0. 
 
 Al comparar el resultado total de la interfaz de V.E.V.F 1.0 con el obtenido por las 
ecuaciones antes descritas, el resultado prácticamente es el mismo, así por ejemplo el 
presupuesto referencial para durmientes de hormigón con 20% de indirectos y con un 
volumen de 27.54m3  mediante el programa es de $ 661.984.8 mientras que por las 
ecuaciones el valor es de $ 661.984,0 ; si se considera durmientes de madera con 20% 
de indirectos el valor es de $ 751.484,4 pero por la ecuación el valor aproximado es de 
$ 751.485,0. 
 
 Finalmente como consecuencia de no contar con una normativa ferroviaria propia 
ecuatoriana normada y con base en otras normativas internacionales como RENFE o 
AREMA, puede ocasionar que diseñadores o consultores propongan presupuestos 
referenciales que se ajusten a su propio beneficio económico y no tanto al criterio 
técnico; por tal motivo la aplicación V.E.V.F 1.0 se constituye en una buena herramienta 
para detectar estas variaciones presupuestarias.   
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 La razón fundamental de excluir obras adicionales externas a la infraestructura y 
superestructura vial, tales como obras de arte mayor y menor, manejo ambiental y 
señalización ferroviaria vial, en la valoración del kilómetro de vía férrea, es debido a que 
no se trata de una construcción de una vía nueva como tal , el estudio pretende 
realizarlo en base a una vía rehabilitada y/o reconstruida , las obras adicionales influirán 
directamente en el presupuesto definitivo, toda vez que estarán en función de las 
particularidades propias del diseño y de cada tramo de vía.  
 
 En el análisis de los precios unitarios incluidos en la aplicación V.E.V.F 1.0 (metodología 
S-G) y que constan como anexos de la presente tesis a considerado los diferentes 
impuestos que regulan a los materiales importados para la República del Ecuador, estos 
impuestos son el 12% del IVA, Fondifa, Arancel  y Salvaguardia en diferentes porcentajes 
según el elemento férreo, además de los transportes como el marítimo en el puerto de 
Ecuador y el terrestre en el Ecuador, más los costos operativos, para así obtener 
finalmente el costo unitario final. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
 La implementación de la aplicación V.E.V.F 1.0 como metodología para la elaboración 
de presupuestos referenciales por kilómetro de vía férrea rehabilitada y/o reconstruida 
utilizando la metodología SG (suelo-geometría de trazado), resulta de gran utilidad tanto 
para fines educativos como empresariales, ya sea a nivel de investigación o a nivel de 
consultoría pública o privada. 
 
 La correcta utilización de las diferentes opciones que tiene el programa basado en la 
metodología S-G, depende en  gran medida de la experiencia adquirida por  el usuario 
o diseñador, se recomienda usar la interfaz de V.E.V.F 1.0 únicamente como apoyo en 
la elaboración de presupuestos referenciales que a falta de datos y múltiples variables 
se constituye en una buena herramienta. 
 
 Los datos obtenidos en función de los ensayos realizados a  diferentes estratos ya sea 
por compactación próctor modificado, granulometrías y densidad de campo que se 
incluye en el programa pueden servir de ayuda para el momento de decidir por 
determinada característica en cuanto a espesor o geometría. 
 
 La propuesta metodológica establecida no pretende ser una guía de diseño definitiva 
más bien busca ser el complemento a las diferentes situaciones y características técnicas 
propias del trazado de vías ferroviarias. 
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 La fácil aunque novedosa manera de plantear presupuestos referenciales que se 
describe en esta tesis, puede servir de base para futuros investigadores, diseñadores, 
consultores, empresas públicas o privadas que busquen de una manera rápida y sencilla 
pero con criterio técnico generar presupuestos referenciales ya sea para uso de la 
entidad que lo requiera o para ganar en procesos de contratación con el Estado 
Ecuatoriano. 
 
 Se recomienda a la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador y en particular a la 
Gerencia de Operaciones, poner a prueba la aplicación V.E.V.F.1.0 (Valoración 
Económica Vía Férrea) y su metodología propuesta para verificar las bondades o las 
posibles falencias que pudiera tener el software ya sea por programación o por criterios 
técnicos, para que en un futuro el programa pueda ser utilizado con nuevas 
herramientas e interfaces mejoradas. 
 
 Como medida para precautelar los intereses de la vía férrea ecuatoriana se exhorta a la 
Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador FEEP, apoyar iniciativas como estas con 
financiamiento y soporte logístico que permita a corto o mediano plazo la aplicación 
V.E.V.F 1.0 (Valoración Económica Vía Férrea),  se convierta en un referente nacional de 
la Ingeniería Ferroviaria Ecuatoriana. 
 
 La conveniente implementación de los durmientes de hormigón para la rehabilitación 
y/o reconstrucción de las vías férreas como son los cambios (líneas segundas, líneas 
ciegas, triángulos de inversión) y líneas de servicios al interior de los patios de maniobras 
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en las estaciones de FEEP, ya que resulta más eficiente por la vida útil, mantenimiento 
y estabilidad del material en la vía férrea.  
 
 Es necesario complementar a un futuro inmediato el programa V.E.V.F 1.0 (Valoración 
Económica Vía Férrea), con nuevas herramientas e interfaces con respecto a la 
valoración referencial de la ejecución de los trabajos de mantenimiento rutinario, 
correctivo y especializado, más aún incluir presupuestos de obras adicionales como 
puentes, muros, drenajes, etc., y así poder establecer una metodología para la 
valoración referencial de la construcción de un kilómetro de vía férrea.  
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Precios unitarios de los rubros que conforman la vía férrea. 
 
 
RUBRO 302-1 UNIDAD HA
DETALLE DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (INCLUYE CARGA)
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 10,00 5,00
M OTOSIERRA 1,00 10,00 30,00
VOLQUETA 1,00 10,00 200,00
TRACTOR 1,00 10,00 550,00
CARGADORA 1,00 10,00 300,00
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 1.085,00
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
PEON  EST. OCUP. E2    5,00 10,00 150,50
ALBAÑIL EST. OCUP. D2 2,00 10,00 61,00
M AESTRO OBRA  EST. OCUP C1 1,00 10,00 33,80
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 2,00 10,00 67,60
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C11,00 10,00 43,60
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 1,00 10,00 30,90
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 387,40
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 1.472,40
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 294,48
OTROS INDIRECTOS  %
    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.766,88
VALOR OFERTADO 1.766,88
 
 
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
 
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
3,01
3,05
3,38
3,38
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
30,00
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
0,50
3,00
20,00
55,00
0,50
3,00
20,00
55,00
3,38
6,76
4,36
3,09
30,00
4,36
3,09
15,05
6,10
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RUBRO EVF-01 UNIDAD M
DETALLE REPLANTE0O Y NIVELACION
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MANUAL 1,00 0,015 0,01
EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,00 0,015 0,08
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,09
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
TOPOGRAFO  EST. OCUP. C1 1,00 0,015 0,05
AYUD. MAQ.  EST. OCUP. C3 3,00 0,015 0,14
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,015 0,05
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,24
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
TIRA DE EUCALIPTO 2,5X2 CM m 0,20 0,20
ESTACAS Y PIOLAS glb 0,33 0,33
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 0,53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 0,86
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,17
OTROS INDIRECTOS  %
   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,03
VALOR OFERTADO 1,03
  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA
0,50
5,00
0,50
5,00
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
3,01
3,38
9,27
3,01
1,00
1,00
CANTIDAD
3,38
3,09
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RUBRO 308 - 2 (1) UNIDAD M2
DETALLE ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
RODILLO LISO VIBRATORIO 1,00 0,006 0,15
M OTONIVELADORA 1,00 0,006 0,18
TANQUERO 1,00 0,006 0,11
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,44
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 1,00 0,006 0,02
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C1 1,00 0,006 0,03
OPERAD.  EST. OCUP  C2 GII 1,00 0,006 0,02
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 3,00 0,006 0,06
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,006 0,02
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,15
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
AGUA M3 0,65 0,08
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 0,08
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 0,67
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,13
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,80
VALOR OFERTADO 0,80
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
0,12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
TARIFA
25,00
30,00
18,00
25,00
9,27
3,01
30,00
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
18,00
TARIFA COSTO HORA
3,38
4,36
3,21
3,09
3,01
3,38
4,36
3,21
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RUBRO 303 - 2 (1) UNIDAD M3
DETALLE EXCAVACION SIN CLASIFICAR, TRANSPORTE LIBRE 500 M
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
EXCAVADORA 1,00 0,05 1,75
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 1,75
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 1,00 0,05 0,17
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 2,00 0,05 0,31
PEON  EST. OCUP. E2    3,00 0,05 0,45
     
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,93
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 2,68
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,54
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,22
VALOR OFERTADO 3,22
FORMULARIO N° 4
COSTO HORA
35,00 35,00
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CANTIDAD
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
3,38 3,38
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA
3,09
3,01
 
6,18
 
9,03
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RUBRO 304 - 1 (2) UNIDAD M3
DETALLE SUMINISTRO EN PLANTA DE MATERIAL PRESTAMO IMPORTADO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
EXCAVADORA 1,00 0,05 1,75
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 1,75
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 1,00 0,05 0,17
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 1,00 0,05 0,15
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,05 0,15
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,47
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO M3 2,00 2,60
AGUA M3 0,65 0,10
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 2,70
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 4,92
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,98
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,90
VALOR OFERTADO 5,90
0,15
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA
1,30
COSTO HORA
3,09
3,01
FORMULARIO N° 4
CANTIDAD
3,38
3,09
3,01
3,38
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
35,00 35,00
COTIZACION ACTUALIZADA
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RUBRO 309 - 4 (2) UNIDAD M3-KM
DETALLE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
VOLQUETA 1,00 0,008 0,16
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,16
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C1 1,00 0,008 0,03
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 0,19
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,04
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,23
VALOR OFERTADO 0,23
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
20,00 20,00
4,36
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
4,36
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RUBRO 305 UNIDAD M3
DETALLE TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
RODILLO LISO VIBRATORIO 1,00 0,08 2,00
M OTONIVELADORA 1,00 0,08 2,40
TANQUERO 1,00 0,08 1,44
EXCAVADORA 1,00 0,08 2,80
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 8,64
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 1,00 0,08 0,27
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C11,00 0,08 0,35
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,08 0,24
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 2,00 0,08 0,49
OPERAD.  EST. OCUP  C2 GII 1,00 0,08 0,26
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 1,61
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
AGUA M3 0,65 0,10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 0,10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 10,35
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 2,07
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,42
VALOR OFERTADO 12,42
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
3,38
4,36
3,01
3,21
3,38
4,36
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
25,00
30,00
18,00
35,00
25,00
30,00
18,00
35,00
3,01
3,09
3,21
6,18
0,15
CANTIDAD
TARIFA
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RUBRO EVF - 03 (1) UNIDAD M3
DETALLE SUMINISTRO  DE SUB-BALASTO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
 
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
SUB-BALASTO M3 8,00 8,00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 8,00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 8,00
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 1,60
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,60
VALOR OFERTADO 9,60
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
1,00
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RUBRO 309 - 4 (3)E UNIDAD M3-KM
DETALLE TRANSPORTE DE SUB BALASTO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
VOLQUETA 1,00 0,008 0,16
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,16
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C1 1,00 0,008 0,03
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 0,19
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,04
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,23
VALOR OFERTADO 0,23
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
4,36 4,36
BYRON ALTAMIRANO
20,00 20,00
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
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RUBRO EVF -04 (1) UNIDAD M3
DETALLE SUMINISTRO  DE BALASTO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
 
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
BALASTO M3 14,00 14,00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 14,00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 14,00
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 2,80
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,80
VALOR OFERTADO 16,80
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
FORMULARIO N° 4
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
1,00
BYRON ALTAMIRANO
 141 
 
 
RUBRO 309 - 4 (4)E UNIDAD M3-KM
DETALLE TRANSPORTE DE  BALASTO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
VOLQUETA 1,00 0,008 0,16
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,16
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C1 1,00 0,008 0,03
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 0,19
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,04
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,23
VALOR OFERTADO 0,23
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
20,00 20,00
4,36 4,36
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
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Rubro No. Unidad: UNI. Factor K = 0,10
EVF-07 A (1) Costo U = D = C. K.
Rendimiento = 10,00 U/hora
(1) EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO HORARIO COSTO TOTAL COSTO U %
A B  C= A*B D=C*K
Herramienta menor 4,000 0,610 2,440 0,244 6,20%
Grua ligera 2,000 11,000 22,000 2,200 55,91%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
SUBTOTAL M 2,444 62,11%
(2) MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO HORARIO COSTO HORA COSTO UNITARIO %
A B C= A*B D=C*K
Constr. Cat 1 4,000 2,130 8,520 0,852 21,65%
Constr. Cat 4 2,000 2,130 4,260 0,426 10,83%
Operador. Cat 3 1,000 2,130 2,130 0,213 5,41%
0,000 0,00%
SUBTOTAL N 1,491 37,89%
SUBTOTAL M+N 3,935 100,00%
(3) MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO %
0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
SUBTOTAL O 0,000 0,00%
(4) TRANSPORTE
DESCRIPCION DMT CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO %
0,000 0,00%
SUBTOTAL P 0,000 0,00%
(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) 3,935 100,00%
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS : 3,935
COSTOS INDIRECTOS
(H) COSTOS INDIRECTOS 20,00% 0,787
PRECIO UNITARIO TOTAL (E+F+G+H+I) 4,722
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Carga y descarga de durmientes de hormigón
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Rubro No. Unidad: UNI. Factor K = 0,05
EVF-07 A Costo U = D = C. K.
Rendimiento = 20,00 U/hora
(1) EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO HORARIO COSTO TOTAL COSTO U %
A B  C= A*B D=C*K
Herramienta menor 4,000 0,610 2,440 0,122 6,20%
Grua ligera 2,000 11,000 22,000 1,100 55,91%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
SUBTOTAL M 1,222 62,11%
(2) MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO HORARIO COSTO HORA COSTO UNITARIO %
A B C= A*B D=C*K
Constr. Cat 1 4,000 2,130 8,520 0,426 21,65%
Constr. Cat 4 2,000 2,130 4,260 0,213 10,83%
Operador. Cat 3 1,000 2,130 2,130 0,107 5,41%
0,000 0,00%
SUBTOTAL N 0,746 37,89%
SUBTOTAL M+N 1,968 100,00%
(3) MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO %
0,000 0,00%
0,000 0,00%
0,000 0,00%
SUBTOTAL O 0,000 0,00%
(4) TRANSPORTE
DESCRIPCION DMT CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO %
0,000 0,00%
SUBTOTAL P 0,000 0,00%
(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) 1,968 100,00%
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS : 1,968
COSTOS INDIRECTOS
(H) COSTOS INDIRECTOS 20,00% 0,394
PRECIO UNITARIO TOTAL (E+F+G+H+I) 2,361
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Carga y descarga de durmientes de madera
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RUBRO EVFS -1002 (1) UNIDAD U
DETALLE SUMINISTRO DE PLACAS DE ASIENTO PARA RIELES DE 70 LB/YARDA
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
 
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
SUMINISTRO DE PLACAS DE ASIENTO PARA RIELES DE 70 LB/YARDAU 14,00 14,00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 14,00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 14,00
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 2,80
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,80
VALOR OFERTADO 16,80
TARIFA COSTO HORA
CANTIDAD
FORMULARIO N° 4
JORNAL/HORA COSTO HORA
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
1,00
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
BYRON ALTAMIRANO
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RUBRO EVF - 19 UNIDAD U
DETALLE SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 1,00 0,50
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,50
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERADOR BATEADORA  ALINEADORA NIVELADORA1,00 1,00 12,00
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 2,00 1,00 6,18
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 18,18
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
Kit de  suelda aluminotérmica u 80,00 80,00
  
  
  
  
  
  
  
  
   
SUBTOTAL - MATERIALES 80,00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 98,68
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 19,74
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 118,42
VALOR OFERTADO 118,42
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
12,00
6,18
1,00
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
0,50 0,50
12,00
3,09
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
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RUBRO J -01 UNIDAD U
DETALLE CORTE DE RIEL A LA DISTANCIA MEDIA ENTRE CENTROS DE LAS ECLISAS
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 0,35 0,18
EQUIPO DE CORTE DE RIELES 1,00 0,35 1,05
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 1,23
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OP. EQUIPO FERROVIARIO . MENOR2,00 0,35 3,05
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 3,05
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 4,28
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,86
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,14
VALOR OFERTADO 5,14
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA
0,50
3,00
CANTIDAD
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
4,36 8,72
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
0,50
3,00
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
COSTO HORA
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RUBRO J -02 UNIDAD U
DETALLE ELABORACION DE AGUJEROS A LA MISMA DISTANCIA DE LA ECLISA
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MANUAL 1,00 0,35 0,18
EQUIPO DE PERFORACION DE RIELES 1,00 0,35 1,05
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 1,23
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OP. EQUIPO FERROVIARIO . MENOR2,00 0,35 3,05
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 3,05
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 4,28
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,86
OTROS INDIRECTOS  %
  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,14
VALOR OFERTADO 5,14
   
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
FORMULARIO N° 4
JORNAL/HORA COSTO HORA
0,50
3,00
0,50
3,00
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
4,36 8,72
BYRON ALTAMIRANO
CANTIDAD
TARIFA
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RUBRO EVF - 24 UNIDAD TON*KM
DETALLE TRANSPORTE DE COMPONENTES (DURMIENTES Y ELEMENTOS METALICOS)
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CABEZAL Y PLATAFORM A 1,00 0,02 0,36
M ONTACARGAS 1,00 0,02 0,12
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,48
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CHOFER  PROFESIONAL  EST OCUP. C1 1,00 0,02 0,09
PEON  EST. OCUP. E2    3,00 0,02 0,18
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,27
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 0,75
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,15
OTROS INDIRECTOS  %
    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,90
VALOR OFERTADO 0,90
      
TARIFA
CANTIDAD
4,36
3,01
4,36
JORNAL/HORA COSTO HORA
6,00 6,00
FORMULARIO N° 4
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
18,00 18,00
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
9,03
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RUBRO EVF - 25 UNIDAD M3
DETALLE TENDIDO Y COLOCACIÓN SUB-BALASTO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 0,035 0,02
TANQUERO 1,00 0,035 0,63
RODILLO LISO VIBRATORIO 1,00 0,035 0,88
M OTONIVELADORA 1,00 0,035 1,05
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 2,58
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 1,00 0,035 0,12
OPERAD.  EST. OCUP  C2 GII 1,00 0,035 0,11
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 1,00 0,035 0,11
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,035 0,11
          
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,45
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
AGUA M3 0,65 0,10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 0,10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 3,13
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,63
OTROS INDIRECTOS  %
     
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,76
VALOR OFERTADO 3,76
    
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
0,15
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
JORNAL/HORA COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
25,00
30,00
25,00
30,00
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
0,50
18,00
0,50
18,00
TARIFA COSTO HORA
3,38
3,21
3,09
3,01
3,38
3,21
3,09
3,01
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RUBRO EVF  26 (2) UNIDAD M3
DETALLE COLOCACION, PERFILADO Y BATEO DE BALASTO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 0,042 0,02
CARGADORA 1,00 0,042 1,26
1,00 0,042 3,36
TREN DE TRABAJO DUM PER 1,00 0,042 1,89
EQUIPO M ANUAL DE BATEO Y ALINEACION 1,00 0,042 1,26
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 7,79
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 2,00 0,042 0,28
OPERADOR AUTO TREN NIV DE ARRASTRE 2,00 0,042 0,67
OPERADOR AUTO TREN DUM PER 1,00 0,042 0,34
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,042 0,13
M AESTRO OBRA  EST. OCUP C1 1,00 0,042 0,14
ALBAÑIL EST. OCUP. D2 1,00 0,042 0,13
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 1,69
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 9,48
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 1,90
OTROS INDIRECTOS  %
    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,38
VALOR OFERTADO 11,38
    
TARIFA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
CANTIDAD
0,50
30,00
0,50
30,00
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
8,00 16,00
8,00 8,00
3,05 3,05
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
80,00 80,00
3,38
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
45,00 45,00
30,00 30,00
AUTOTREN NIV DE ARRASTRE 
(REGULADOR PERFILADOR DE 
6,76
JORNAL/HORA COSTO HORA
3,01 3,01
3,38 3,38
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RUBRO EVF  - 27 (2) UNIDAD M
DETALLE NIVELACION Y ALINEACION DE VIA FERREA
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,00 0,018 0,09
1,00 0,018 1,98
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 2,07
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
TOPOGRAFO  EST. OCUP. C1 1,00 0,018 0,06
1,00 0,018 0,22
M AESTRO OBRA  EST. OCUP C1 1,00 0,018 0,06
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 2,00 0,018 0,11
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 0,45
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 2,52
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,50
OTROS INDIRECTOS  %
     
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,02
VALOR OFERTADO 3,02
    
5,00 5,00
110,00 110,00
FORMULARIO N° 4
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA COSTO HORA
BYRON ALTAMIRANO
EQUIPO  DE BATEO NIVELACION Y 
ALINEACION LASER - BATEADORA DE 
CARRILES
OPERADOR BATEADORA  
ALINEADORA NIVELADORA
3,38
12,00
3,38
12,00
3,38 3,38
3,09 6,18
CANTIDAD
TARIFA
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RUBRO EVF - 27 (3) UNIDAD m
DETALLE NIVELACION Y ALINEACION DE VIA FERREA (Durmientes de madera)
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,00 0,15 0,75
1,00 0,15 16,50
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 17,25
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
TOPOGRAFO  EST. OCUP. C1 1,00 0,150 0,51
1,00 0,150 1,80
M AESTRO OBRA  EST. OCUP C1 1,00 0,150 0,51
AYUD. M AQ.  EST. OCUP. C3 2,00 0,150 0,93
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 3,75
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 21,00
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 4,20
OTROS INDIRECTOS  %
    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,20
VALOR OFERTADO 25,20
     
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO HORA
CANTIDAD
TARIFA
5,00 5,00
110,00 110,00
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
EQUIPO  DE BATEO NIVELACION Y 
ALINEACION LASER - BATEADORA DE 
CARRILES
OPERADOR BATEADORA  
ALINEADORA NIVELADORA
TARIFA COSTO HORA
JORNAL/HORA
3,38 3,38
12,00 12,00
3,38 3,38
3,09 6,18
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RUBRO 307 - 3 (1) UNIDAD M3
DETALLE EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 0,12 0,06
RETROEXCAVADORA 1,00 0,12 3,00
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 3,06
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
OPERAD.  EST. OCUP  C1 GI 1,00 0,12 0,41
PEON  EST. OCUP. E2    1,00 0,12 0,36
ALBAÑIL EST. OCUP. D2 1,00 0,12 0,37
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 1,14
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 4,20
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 0,84
OTROS INDIRECTOS  %
   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,04
VALOR OFERTADO 5,04
   
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
COTIZACION ACTUALIZADA
CANTIDAD
TARIFA COSTO HORA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
3,05 3,05
0,50
FORMULARIO N° 4
25,00
0,50
25,00
3,38 3,38
3,01 3,01
JORNAL/HORA COSTO HORA
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RUBRO 503(2) a UNIDAD M3
DETALLE HORMIGON 180 KG/CM2 SITIO
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CONCRETERA 1,00 0,70 3,50
VIBRADOR 1,00 0,70 2,10
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 0,70 0,35
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 5,95
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
PEON  EST. OCUP. E2    10,00 0,70 21,07
ALBAÑIL EST. OCUP. D2 4,00 0,70 8,54
M AESTRO OBRA  EST. OCUP C1 1,00 0,70 2,37
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 31,98
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
CEM ENTO Kg 0,16 48,00
ARENA m3 10,00 6,00
RIPIO m3 10,00 9,00
AGUA M3 0,65 0,20
ADITIVO Kg 1,20 1,68
ENCOFRADO M2 2,00 4,00
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 68,88
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 106,81
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 21,36
OTROS INDIRECTOS  %
   
COSTO TOTAL DEL RUBRO 128,17
VALOR OFERTADO 128,17
    
TARIFA
CANTIDAD
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
300,00
0,60
0,90
0,30
1,40
2,00
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
5,00 5,00
TARIFA COSTO HORA
3,00 3,00
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0,50 0,50
3,01
3,05
3,38
30,10
12,20
3,38
JORNAL/HORA COSTO HORA
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RUBRO 503 (2)c UNIDAD M3
DETALLE HORMIGON 240 KG/CM2 SITIO PARA MUROS
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CONCRETERA 1,00 1,00 5,00
VIBRADOR 1,00 1,00 3,00
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 1,00 0,50
M INICARGADORA 1,00 1,00 5,00
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 13,50
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
PEON  EST. OCUP. E2    8,00 1,00 24,08
ALBAÑIL EST. OCUP. D2 3,00 1,00 9,15
M AESTRO OBRA  EST. OCUP C1 1,00 1,00 3,38
ALBAÑIL C EST. OCUP. D2 2,00 1,00 6,10
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 42,71
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
CEM ENTO Kg 0,16 64,00
ARENA m3 10,00 6,00
RIPIO m3 10,00 9,00
AGUA M3 0,65 0,20
ADITIVO Kg 1,20 2,16
ENCOFRADO M2 2,00 4,00
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES 85,36
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 141,57
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 28,31
OTROS INDIRECTOS  %
  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 169,88
VALOR OFERTADO 169,88
  
0,30
1,80
2,00
5,00 5,00
3,05 6,10
3,01 24,08
JORNAL/HORA COSTO HORA
TARIFA COSTO HORA
3,00 3,00
0,50 0,50
5,00 5,00
FORMULARIO N° 4
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
REALIZO
BYRON ALTAMIRANO
CANTIDAD
TARIFA
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito 02 de junio de 2014
3,05 9,15
3,38 3,38
0,60
0,90
400,00
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RUBRO EVF - 28 UNIDAD M3
DETALLE ZANJAS DE CONORONACIÓN
EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
HERRAM IENTA M ANUAL 1,00 0,40 0,20
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA SUBTOTAL - EQUIPOS 0,20
DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
PEON  EST. OCUP. E2    4,00 3,01 12,04 0,40 4,82
ALBAÑIL EST. OCUP. D2 1,00 3,05 3,05 0,40 1,22
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL - MANO DE OBRA 6,04
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD P. UNITARIO COSTO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTOTAL - MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
   
   
   
  
SUBTOTAL - TRANSPORTE
TOTAL  COSTOS  DIRECTOS 6,24
COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20,00% 1,25
OTROS INDIRECTOS  %
  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,49
VALOR OFERTADO 7,49
   
TARIFA
CANTIDAD
COSTO HORA
REALIZO
COTIZACION ACTUALIZADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TARIFA COSTO HORA
FORMULARIO N° 4
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
Quito Octubre del 2015
EMPRESA DE FERROCARRIL FEEP
JORNAL/HORA
BYRON ALTAMIRANO
0,50 0,50
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COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO A NIVEL SUB-BALASTO 
 
Tramo: Palmira-Guamote 
 Abscisa Km 179+147 
 Nivel sub-balasto 
 
 
RESULTADOS DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO TRAMO PALMIRA - GUAMOTE 
 Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
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Tramo: Guamote - Colta 
 Abscisa Km 197+407 
 Nivel sub-balasto 
  
 
 
RESULTADOS DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO TRAMO GUAMOTE - COLTA 
 Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
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Tramo: Colta - Riobamba 
 Abscisa Km 230+347 al 230+497 
 Nivel sub-balasto 
 
 
RESULTADOS DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO TRAMO COLTA - RIOBAMBA 
   Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
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GRANULOMETRÍAS A NIVEL DE BALASTO 
Tramo: Palmira - Guamote 
 Lugar de muestreo: Acopio Chipo 
 Nivel balasto 
 
 
RESULTADOS DE ENSAYO DE GRANULOMETRÍA TRAMO PALMIRA - GUAMOTE 
   Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
Tramo: Guamote - Colta 
 Abscisa Km 201+500 
 Nivel balasto 
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RESULTADOS DE ENSAYO DE GRANULOMETRÍA TRAMO GUAMOTE - COLTA 
   Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral  
 
Tramo: Colta - Riobamba 
 Abscisa Km 207+500 
 Nivel balasto 
 
 
 
RESULTADOS DE ENSAYO DE GRANULOMETRÍA COLTA - RIOBAMBA 
   Fuente: Asociación Edeconsa Ingeral  
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DENSIDADES DE CAMPO - MÉTODO CONO DE ARENA 
 
NIVEL SUBRASANTE-MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
 
Tramo: Palmira-Guamote 
 Sector: Vía 
 Abscisa Km 177+147 – 177+447 
 Uso: Subrasante-Material de Mejoramiento 
 
 
 
RESULTADO DE DENSIDAD DE  CAMPO – CONO DE ARENA, TRAMO PALMIRA GUAMOTE 
Realizado por: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
 
Tramo: Guamote-Colta 
 Sector: Vía 
 Abscisa Km 191+547 - 192+047 
 Nivel subrasante 
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RESULTADO DE DENSIDAD DE  CAMPO – CONO DE ARENA, TRAMO GUAMOTE - COLTA 
Realizado por: Asociación Edeconsa Ingeral 
Tramo: Colta - Riobamba 
 Abscisa Km 230+347 al 230+497 
 Uso: sub-rasante-Mejoramiento 
 
 
 
RESULTADO DE DENSIDAD DE  CAMPO – CONO DE ARENA, TRAMO COLTA - RIOBAMBA 
Realizado por: Asociación Edeconsa Ingeral 
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NIVEL SUB-BALASTO 
 
Tramo: Palmira-Guamote 
 Sector: Vía 
 Abscisa km  174+647 – 175+047 
 Uso: Sub-balasto 
 
RESULTADO DE DENSIDAD DE  CAMPO – CONO DE ARENA, TRAMO PALMIRA - GUAMOTE 
Realizado por: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
Tramo: Guamote-Colta 
 Sector: Vía 
 Abscisa km  182+847 – 183+147 
 Uso: Sub-balasto 
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RESULTADO DE DENSIDAD DE  CAMPO – CONO DE ARENA, TRAMO GUAMOTE - COLTA 
Realizado por: Asociación Edeconsa Ingeral 
 
Tramo: Colta-Riobamba 
 Abscisa Km 230+347 al 230+497 
 Nivel sub-balasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE DENSIDAD DE  CAMPO – CONO DE ARENA, TRAMO COLTA - RIOBAMBA 
Realizado por: Asociación Edeconsa Ingeral 
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